



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА



Проект

«СПТ-ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ»

- Автор: зам.директора по ВР
Наталья Петровна Чиклунова

Проект подготовлен в рамках проектного модуля
дополнительной профессиональной программы
«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ (В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС)»

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ

Закон об образовании в РФ(п.27ст.2)
закрепляет понятия инклюзивного
образования и обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учётом
разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных
возможностей




СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА 2017-2018 УЧ. ГОД

**ВЫПУСКНИКИ 9 КЛАССОВ
ИЗ НИХ 1353 ЧЕЛОВЕКА ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
НАРУШЕНИЯ**



**ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССОВ
ИЗ НИХ 805 ЧЕЛОВЕК ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
НАРУШЕНИЯ**



ДАННЫЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова)

**749 обучающихся, из которых 2
студента с нарушением слуха
(специальность-
«Технология машиностроения»)**



ПРОТИВОРЕЧИЕ

Желанием

потенциальных абитуриентов
имеющих ОВЗ
получить профессиональное
образование принятие
участия во внеучебной
деятельности



Возможностями

в ГБПОУ СПТ
им.Б.Г.Музрукова
для включения студентов с
ОВЗ и инвалидностью в
образовательный процесс

ПРОБЛЕМА

Отсутствие в техникуме условий для обучения студентов с ОВЗ ,
инвалидностью(-по слуху; -по зрению; -с нарушениями опорно-
двигательного аппарата)

Финансовых
условий

Материально
-технических

Архитектурных

Кадровых

Программно-
методических

КОЦЕПТУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Комфортные условия обучения-
максимально приспособленная
материально-техническая,
образовательная среда для
совместного обучения детей с
инвалидностью, ОВЗ и не имеющих
таких ограничений, обеспечивающая
их взаимодействие в рамках
образовательной деятельности

ЦЕЛЬ – создание максимально приспособленных материально-технических и образовательных условий для обучения детей с инвалидностью и ОВЗ

ЗАДАЧИ:

- изучение опыта образовательных учреждений по организации работы с данной категорией обучающихся;
- формирование бюджета для реализации проекта;
- формирование локально-нормативной базы;
- изменение архитектоники санитарных комнат 1,2 этажа техникума;
- подготовка педагогического коллектива и сотрудников(курсы повышения, стажировки, экскурсии, обучающие семинары –практикумы т.д.) к работе с оборудованием , к взаимодействию с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса (адаптивные образовательные программы, индивидуальные образовательные траектории).

ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Наименование этапа	Сроки исполнения	Направление реализации
1 ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА		
<u>1 подэтап</u> -организация рабочей группы(приказ директора техникума, план работы группы); -изучение опыта Нижегородского Губернского колледжа, клуб общения «Лотос» Молодёжного центра г.Саров, Гимназия №54 г.Нижнего Новгорода с данной категорией обучающихся; -составление сметы проекта; -формирование бюджета проекта; - формирование локально-правовой базы; - создание материально-технической базы ;	Июль-декабрь 2018	Обучающиеся с нарушением зрения, слуха
<u>2 подэтап</u> -подготовка педагогического коллектива, сотрудников техникума(повышения квалификации, стажировки, экскурсии, обучающие семинары – практикумы и т.д.) к работе с оборудованием, взаимодействию с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ; -программно-методическое обеспечение образовательного процесса (адаптивные образовательные программы, индивидуальные образовательные траектории);	Декабрь-июнь 2019	
2 ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА		
<u>1 подэтап</u> -формирование бюджета проекта; -изменение архитектоники и адаптация санитарно-гигиенических комнат на 1,2 этаже техникума; -адаптация прилегающей территории; -адаптация входа в здание; -адаптация путей движения внутри здания; -обучение педагогического состава, сотрудников работе с оборудованием Подведение итогов реализации проекта	Июль-2019 август 2020 Август 2020	Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1 этап реализации проекта –организация образовательных условий для обучающихся с нарушением зрения, слуха				
1	Создание рабочей группы(приказ директора техникума)	Июль 2018	Директор ОУ	Рабочая группа проекта
2	<p>Создание локально-правовой базы: Разработка «Положения о создании специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ» приказ об утверждении положения;</p> <p>- «Положение о порядке разработки адаптивных образовательных программ и индивидуальных учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении(инклюзивное образование) на учебный год, приказ об утверждении положения;</p> <p>-Внесение дополнений в Положение о службе социально-психолого-педагогического сопровождения (отразить роль ССППС в создании специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ/инвалидностью. Систему формы, механизмы организации междисциплинарного взаимодействия специалистов с преподавателями и родителями. Закрепить формы отчётной и рабочей документации специалистов.</p>	Август-сентябрь 2018	Юрисконсул, члены рабочей группы(методист)	Положения, приказы, адаптивные программы, индивидуальные учебные планы

« Положение о Психолого-педагогическом консилиуме»

Образовательной задачей которого является выявление обучающихся испытывающих трудности в освоении ООП, определение формирования групп при проведении коррекционно-развивающей работы, задачи определения индивидуального учебного плана для детей с ОВЗ и разработку индивидуального образовательного маршрута.

Обязательно – описание механизма взаимодействия с родителями, порядок проведения комплексного психолого-педагогического обследования.

Составление сметы на создание условий

Формирование бюджета проекта:

- собственные средства-30% ;
- финансовая помощь местных коммерческих предприятий и организаций;
- финансовая поддержка партнёров среди некоммерческих организаций;
- бюджет местной администрации г.Сарова;
- ежегодный Молодёжный форум «Время выбрало нас!»;
- конкурс социальных проектов Госкорпорации Росатом
- письмо в министерство образования Нижегородской области;
- письмо в главному работодателю РФЯЦ-ВНИИЭФ;
- краудфандинг-описание проекта на специальной электронной площадке(сайте),позволяющей организовать сбор денежных средств.

Российские площадки: Together.ru, blagobox.ru, планета.ru

Июнь 2018

июнь-декабрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Куратор рабочей группы
,бухгалтерия

Смета проекта

Наличие денег

3	Монтаж оборудования, закупка	Январь –июль 2019	Зам.директора по БХР,отдел закупок	Создание условий в техникуме для инклюзивного обучения
4	Подготовка педагогического коллектива, сотрудников к работе с оборудованием, взаимодействию с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ; -программно-методическое обеспечение образовательного процесса (адаптивные образовательные программы, индивидуальные образовательные траектории);	Декабрь-июнь2019	Рабочая группа(методист)	Готовность педагогического коллектива, сотрудников к работе с оборудованием, обучающимися с ОВЗ, инвалидностью; Адаптивные образовательные программы,образовательные маршруты
2 этап реализации проекта-создание образовательных условия для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата				
5.	формирование бюджета проекта; -изменение архитектоники и адаптация санитарно-гигиенических комнат на 1,2 этаже техникума; -адаптация прилегающей территории; -адаптация входа в здание; -адаптация путей движения внутри здания; -обучение педагогического состава, сотрудников работе с оборудованием Подведение итогов реализации проекта	Июль2019 -август 2020	Куратор рабочей группы, зам.директора по БХР	Наличие денежных средств Условия для обучения обучающихся с ОВЗ,инвалидностью

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Статьи расходов	Сумма(рубли)	Источники финансирования
1	Оплата труда исполнителей(штатные сотрудники, привлекаемые преподаватели, специалисты, доставка, монтаж оборудования)	50000	Собственные средства техникума
2	Приобретение оборудования 1 этап(нарушение зрения, слуха): Светодиодное табло (Бегущая строка)101 x165 Тактильные направляющие ленты 30смX30см Тактильно-звуковые таблички Тактильно –звуковая мнемосхема для помещений	4штукиX30850=123400 200 штук x 200=40000 10 штукX3000=30000 1 штукаX170000=170000	Запрашиваемые средства

	<p>Система вызова персонала</p> <p>В комплект поставки беспроводной системы вызова помощника входит:</p> <p>Универсальная панель вызова – 30 шт.</p> <p>Панель вызова санузла – 6 шт.</p> <p>Модуль оповещения – 15 шт.</p> <p>Извещатель базовый – 6 шт.</p> <p>Ретранслятор – 1 шт.</p> <p>Звуковые маяки для зданий(слабослышащие и глухие275x185x135)</p>	<p>5 штук x 5200=26000</p> <p>2 штуки x 20640=41280</p>	Запрашиваемые средства
4	<p>Раздвижной пандус «И-Пандус»</p> <p>Поручни металлические для крыльца</p> <p>Поручень для санитарно-гигиенических комнат 8801</p> <p>Лестничные подъёмники</p> <p>Пандус перекатной TR(70x78)</p> <p>Оборудование дверных проёмов и дверей (ширина дверного проёма не менее 0,9 м, высота порога не более 2,5 см)</p>	<p>3 штукиX200000=600000</p> <p>2 штукиX1200=2400</p> <p>4 штукиX3800=15200</p> <p>2 штукиX45000=90000</p> <p>12 штукX6900=82800</p> <p>2 штуки x 19000=38000</p>	Запрашиваемые средства
	Итого:	1178120 рублей	Запрашиваемые средства