


Карточка проекта «Создание школьного электронного обмена»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Заказчики процесса — Сачкова Л.А., директор МБОУ СШ №10 г.Павлово Периметр проекта — школьный сервер, электронные почтовые ящики сотрудников МБОУ СШ №10 г.Павлово Руководитель проекта — Харитинов В.Г., учитель информатики МБОУ СШ №10 г.Павлово Команда проекта — 1. Бутускина М.В., заместитель директора 2. Егоров П.К., инженер-программист 3. Лаврова Е.А., секретарь учебной части			Ключевой риск — разный уровень мировоззрения и компьютерной грамотности Проблемы: 1. Недостаточная готовность сотрудников к полному переходу на электронный обмен информацией. 2. Большие временные и финансовые затраты на создание системной работы
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Старт проекта — февраль 2018 г. 2. Диагностика и определение целевого состояния — февраль 2018 • разработка карты текущего состояния — февраль 2018 • разработка карты целевого состояния — март 2018 3. Внедрение улучшений — февраль 2018 – август 2018 • совещание по защите подходов внедрения — август 2018 • Закрепление результатов и закрытие проектов — август 2018 • завершающее совещание
Создать школьный «Обмен» информацией, внутренняя система АТС	На ведение документооборота затрачивается много времени	Сокращается время на передачу информации, общение, корректировку данных, систематизация имеющихся ресурсов	

Создание эффективной системы документооборота и обмена информацией

БУМАЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



Проблема	Внедренное изменение	Результат
На ведение документооборота затрачивается много времени	Создан школьный «Обмен» информацией, внутренняя система АТС	Сокращается время на передачу информации, общение, корректировку данных, систематизация имеющихся ресурсов