

Карточка проекта

«Организация эффективного рабочего пространства технического персонала МБОУ
Большеорловской ОШ через систему 5 С»



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА
Заказчики процесса: технический персонал Периметр проекта: МБОУ Большеорловская ОШ Владелец процесса: заведующий хозяйством Руководитель проекта: Черагина Н.И. Команда проекта: Абрамова М.В., Миронова В.А., Шейко В.И., Кушу О.В.	Предписание ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор от 28.07.2017 г. № 17280334

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
1. Сокращение времени поиска нужного инвентаря для уборки Привести в порядок место для хранения уборочного инвентаря. 2. Систематизация хранения уборочного инвентаря Привести в порядок место для хранения уборочного инвентаря.	Продолжительность проекта- 3 месяца: Фаза Открытие – 29.01.2019 – 12.02.2019 2 недели Фаза Диагностика и целевое состояние – 13.0.2019-06.03.2019 5 недель Фаза внедрение – 07.03.2019-25.03.2019 10 недель Фаза Закрепление результата и закрытие проекта – 26.03.2019-31.03.2019 4 недели

Руководитель проекта

Черагина

Н.И. Черагина