

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 100»
О.К. Ишуралева



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	
Заказчики процесса — Шуралева О.К., заведующий МБДОУ «Детский сад № 100»	
Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 100»	
Владелец процесса — Шуралева О.К., заведующий МБДОУ	
Руководитель проекта — Бойнова Н.Б., старший воспитатель	
Команда проекта — Бойнова Н.Б., старший воспитатель	
Струнаева Н.А., медицинская сестра, Абрашина С.В., воспитатель	

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
Ключевой риск — оформление ребенка в ДОУ неоправданно увеличено во времени Проблемы: 1. Большие временные затраты у родителей при сборе необходимых документов для поступления в ДОУ 2. Отсутствие четкого алгоритма по приему ребенка в ДОУ	

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени процесса приема ребенка в дошкольное учреждение до 50%	58 минут	22 минуты

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
1. Старт проекта — 08.08. 2021 г. 2. Диагностика и определение целевого состояния — 10.08. 2021 г. - 21.08.21 • разработка карты текущего состояния — (10.08.21 – 15.08.21) • разработка карты целевого состояния — 15.08.21-21.08.21 3. Внедрение улучшений — 01.09.21 - 01.11.21 • совещание по защите подходов внедрения — 08.08.21 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 02.10.21 – 15.11.21 • завершающее совещание 18.11.21	

Руководитель проекта

 Н.Б.Бойнова