



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Заседание рабочей группы	04.10.21	Определение проблемы	Лежнина А.В.
2.	Анкетирование педагогического состава на выявление трудностей при составлении отчетности	04.10.21	Выявленные трудности	Шмило К.В. Жаркова Н.В.
3.	Разработка карты текущего состояния процесса	05.10.21- 17.10.21	Карта текущего состояния	Краснов В.В.
4.	Разработка карты целевого состояния процесса	18.10.21- 01.12.21	Карта целевого состояния	Краснов В.В.
5.	Составление перечня содержимого папки «ГИА-9»	02.12.21- 03.12.21	Определение содержания папки	Лежнина А.В.
6.	Оформление перечня содержимого папки «ГИА-9» с добавлением полей для отметок о выполнении	08.12.21	Чек-лист	Краснов В.В.
7.	Визуализация папки	09.12.21- 10.12.21	Цветовая маркировка разделов папки	Жаркова Н.В.
8.	Создание электронных шаблонов отчетной документации	11.12.21- 28.12.21	Готовые электронные шаблоны	Лежнина А.В.
9.	Размещение электронных шаблонов для папки «ГИА-9» на Яндекс диске	29.12.21- 01.12.21	Общий доступ к шаблонам	Краснов В.В.
10.	Разработка памятки с перечнем, требованиями к предоставляемой отчетной документации и о доступе к электронным шаблонам для учителей-предметников и классных руководителей	02.12.21- 19.12.21	Выпуск памяток	Лежнина А.В. Шмило К.В.
11.	Создание инструмента для	20.12.21-	Канбан-доска	Лежнина А.В.