


КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса написания и утверждения рабочих программ учителей»



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — администрация ОО

Периметр проекта — директор, заместители директора по УР и ВР, учителя

Владелец процесса — директор

Руководитель проекта — заместитель директора по УР

Команда проекта — заместители директора по УР и ВР

Начало процесса – 25.08.2021

Конец процесса –10.09.2021

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — большие временные затраты на написание и утверждение рабочих программ

Проблемы:

1. Большие временные затраты на написание рабочих программ
2. Отсутствие четкого алгоритма написания и согласования программ
3. Нарушение сроков подготовки программ

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса	5 недель	2 недели

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта —25.08.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния —25.08.2021-31.08.21
 - разработка карты текущего состояния —25.08.21-26.08.21
 - разработка карты целевого состояния —27.08.21-31.08.21
3. Внедрение улучшений — 01.09.21-10.09.21
 - совещание по защите подходов внедрения — 02.09.21
 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 02.09.21-10.09.21
 - завершающее совещание-10.09.21

Руководитель проекта

Евдокимова И.А.