


Руководитель проекта  Л.В.Шелест

Владелец процесса  А.С.Мослов

Оптимизация деятельности школьной библиотеки через цифровизацию»

Характеристика проекта

Заказчик процесса — Мослов А.С., директор

Периметр проекта — библиотека

Владелец процесса – Мослов А.С. директор

Руководитель проекта — Шелест Л.В., заместитель директора

Бюджет проекта – 51000 рублей

Экономический эффект: окупаемость разовых затрат (покупка ПО) за счет экономии времени.

Таким образом, при реализации проекта выявлен экономический эффект: при разовой затрате 51000 рублей, высвободилось время для проведения воспитательных мероприятий, библиотечных уроков, для оказания практической помощи учащимся

Обоснование проекта

Проблемы:

- 1.Неудовлетворенность сроками получения услуги, отчетности
- 2.Нерациональное использование рабочего времени, повторение одних и тех же процессов
- 3.Неполучение услуги, задержка информации
- 4.Отсутствие мотивации заниматься исследовательскими работами

Ключевой риск — нерациональное использование времени на документооборот в библиотеке; недостаточная обеспеченность доступа к электронным библиотечным ресурсам; недостаточное количество мест в читальном зале; недостаточное финансирование

Целевые показатели

Цели	Тек. показатель	Цел.показатель	Инд. пок-ль
1. Сокращение временных затрат на поиск и обработку документов и соответствующей информации.	25%:	50%	100%
2.Увеличение посадочных мест в зоне читального зала	6	21	21
3.Внедрение электронного документооборота	35%	70%	100%
4.Сокращение времени на обслуживание 1 читателя	197 с.	87 с.	87 с
5.Экономия времени на поиск одной книги	29 м	1 м.	1 м
6.Повышение прозрачности процесса учета, логистики документооборота, отчетности;	Неполная информация	Автоматизация процессов	Автоматизация процессов
7.Повышение информационной грамотности учащихся и преподавателей, доступность любого вида литературы учащимся	Недостаточное количество и качество литературы	Возможность быстро получить услугу	Возможность быстро получить услугу
8.Перевод запросов необходимой литературы в электронный вид	53 мин	8 мин	8 мин

План контрольных событий

1. Старт проекта: 16.08.2021г.
2. Диагностика и планирование 12.07.2021 – 26.09.2021
3. Внедрение - 27.09-16.12.2021 г.
4. Завершение проекта 16.12.2021 г.