

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация зон личностного развития и самовыражения учащихся»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса: Администрация школы, учащиеся, родители Периметр проекта: 1) Педагогический коллектив 2) Администрация школы 3) Учащиеся 4) Родители Владелец процесса: Директор Круглова И.В. Руководитель проекта: Круглова И.В. – директор МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» Команда проекта: Солодова Э.В. – заместитель директора, Филиев С.И. – учитель информатики, Олейник Г.И. – педагог – психолог, Титова Н.В. – библиотечкарь, Андриянова С.Н. – старший вожатый

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск: Отсутствие развивающей и комфортной среды для самоопределения и саморазвития учащихся, потери времени при организации предпрофессиональной работы с учащимися, знакомства с ВУЗами и СУЗами путем разовых посещений. Проблемы 1. Удалённость от образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. 2. Отсутствие зон самоопределения и саморазвития у обучающихся. 3. Недостаточный уровень занятости внеурочной деятельностью, отсутствие специализированных для этого помещений. 4. Низкий % обучающихся, продолжающих обучение на уровне среднего общего образования.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
профессиональная ориентация и самоопределение выпускников	70%	100%
увеличение числа обучающихся по программам среднего общего образования	20%	40%
увеличение охвата доп. образованием и внеурочной деятельностью (чел.)	390	450

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
1. Старт проекта – 28.05.2021 2. Диагностика и целевое состояние – 28.05.2021-20.06.2021 - Разработка текущей карты процесса – 20.06.2021-23.06.2021 - Разработка целевой карты процесса – 24.06.2021-30.06.2021 3. Внедрение улучшений – 01.09.2021-01.10.2021 - Редизайн школьного пространства, зонирование помещений, оформление стендов, создание детско-взрослого сообщества «ПроФГид» - Совещание (педсовет) по защите подходов внедрения – 30.08.2021 4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.10.2021-15.11.2021 - Завершающее совещание (педсовет) – 24.11.2021

Руководитель проекта

И.В. Круглова