

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация образовательного процесса объединений декоративно-прикладной направленности»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — обучающиеся, педагоги дополнительного образования.

Периметр проекта — детские объединения декоративно-прикладной направленности

Владелец процесса — и.о. Директора Шимарова С.С.

Руководитель проекта — и.о. Директора Шимарова С.С.

Команда проекта — педагоги дополнительного образования Сафронова Г.Б., Казанцева Л.И.

Начало процесса — 01.09.2020


Конец процесса — 31.11.2020

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — освоение образовательной программы обучающимися не в полном объеме из-за потерь времени в процессе занятия

Проблемы:

- плохая организация места хранения, процесса подбора и перемещения материалов и инструментов, методических пособий,
- временные потери в процессе выполнения творческих работ,
- потребность в организации сушики изделий.



3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Минимизация потери времени на занятии творческого объединения	31 минута	10 минут

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 01.09.2020 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 2-18 сентября 2020 г.
3. Разработка карты текущего состояния — 2-11 сентября 2020 г. разработка карты целевого состояния — 14-18 сентября 2020 г.
3. Внедрение улучшений — 1.10.2020 г. – 30.10.2020 г.
 - совещание по защите подходов внедрения — 30.10.2020 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 2.11.2020 г. – 30.11.2020 г.
 - завершающее совещание - 31.10.2020 г.

Руководитель проекта

С.С. Шимарова