



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО ДДТ
 г.о.Воронежский
 И.В. Родионова
 23.08.2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	1.1. Издание приказа о внедрении проекта. 1.2. Формирование команды внедрения. Выбор лидера команды внедрения.	23.08.2021- 30.08.2021	Формирование команды проекта	Родионова И.В.
2	2.1. Диагностика и определение текущего состояния процесса. 2.2. Анкетирование участников образовательных отношений. 2.3. Проблемное тематическое совещание с педагогами.	23.08.2021 — 06.09.2021	Карта текущего состояния процесса	Родионова И.В.
3	3.3. Обучение команды внедрения (изучение литературы, интернет - источников и др. материалов). 3.4. Рабочее совещание команды внедрения.	07.09.2021 — 17.09.2021	Карта целевого состояния процесса	Четвергова И.И.
4	4.1. Размещение на официальном сайте и в социальных сетях информации: - о действующих объединениях; - педагогах; - расписании занятий; - условиях приема; - документах, необходимых для зачисления обучающихся. 4.2. Информационные сообщения педагогов на родительских собраниях, классных часах. 4.3. Изготовление и распространение рекламных плакатов, буклетов и памяток через образовательные организации и родительские чаты	20.09.2021 — 04.10.2021	Внедрение улучшений	Четвергова И.И. Комарова Н.В.
5	Совещание по защите подходов внедрения	04.10.2021	Внедрение улучшений	Родионова И.В.
5.	6.1. Стандартизация реестров документов на зачисление обучающихся по различным видам учета (сертификат учета, сертификат финансирования).	05.10.2021 — 15.10.2021	Совершенствование ЛНА учреждение	Родионова И.В. Четвергова И.И.

	6.2. Стандартизация системы оформления и хранения личных дел обучающихся.			
7	7.1. Приобретение дополнительных папок для организации системы хранения документов. 7.2. Изготовление информационных табличек, введение цветных кодировок.	05.10.2021 — 25.10.2021	Система хранения документов	Комарова Н.В.
8	8.1. Подведение результатов работы над проектом. 8.2. Завершающее совещание.	25.10.2021 — 29.10.2021	Подведение итогов внедрения бережливого проекта. Обсуждение путей дальнейшей оптимизации процесса.	Родионова И.И.

Руководитель проекта



И.В.Родионова