

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса сбора документов при записи обучающихся
в МБУ ДО ДДТ г.о.Воротынский»**



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДДТ
г.о. Воротынский
И.В.Родионова
23.08.2021 г.

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	
Заказчики процесса — Администрация МБУ ДО ДДТ г.о.Воротынский	
Периметр проекта — МБУ ДО ДДТ г.о.Воротынский, сеть Интернет	
Владелец процесса — Родионова И.В., директор МБУ ДО ДДТ г.о. Воротынский	
Руководитель проекта — Родионова И.В., директор МБУ ДО ДДТ г.о. Воротынский	
Команда проекта — Родионова И.В., директор; Четвергова И.И., заместитель директора; Комарова Н.В., методист, Морозова А.В., Маркова Т.В. - педагоги МБУ ДО ДДТ г.о. Воротынский.	

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
Ключевой риск — Задержка начала учебного процесса в объединениях дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г.о.Воротынский	
Проблемы:	
1. Большие временные потери при ожидании визита родителей в организацию для подтверждения личности ребенка и подписания документов.	
2. Неупорядоченное хранение документов о приеме ребенка на обучение в учреждении.	

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса	64 ч 24 мин	40 ч. 27 мин
Повышение удовлетворенности от работы по комплектованию кружков	Низкий уровень	Оптимальный уровень
Упорядочение системы хранения документов о приеме	Неупорядоченное хранение	Единый стандарт хранения

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
1. Старт проекта — 23.08.2020 год	
2. Диагностика и определение целевого состояния — 23.08.2021 — 17.09.2021	
• разработка карты текущего состояния — 23.08 — 06.09.2021	
• разработка карты целевого состояния — 07.09.2021 — 17.09.2021	
3. Внедрение улучшений — 20.09.2021 — 22.10.2021	
• совещание по защите подходов внедрения — 04.10.2020	
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.10.2021	
• завершающее совещание — 25.10.2021	

Руководитель проекта

И.В.Родионова