

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса внесения изменений в ЕГРЮЛ»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

Бутова

Г.В. Бутова

06.09.2021

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — управление образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области

Периметр проекта — система образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области

Владелец процесса — начальник управления образования Бутова Г.В.

Руководитель проекта — главный специалист Здобникова И.В.

Команда проекта — Бутова Г.В., начальник управления; Баранцева С.В., ведущий специалист управления образования, Здобникова И.В., главный специалист управления, руководители образовательных организаций.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — нарушение сроков подачи документов при внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Проблемы:

1. Лишняя транспортировка.
2. Лишнее время ожидания.
3. Ошибки/опечатки при заполнении заявления.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса.	3-4 недели 4 ч. 15 мин.	6 рабочих дней 34 мин.
2. Экономия денежных средств.	1799 руб.	0 руб.
3. Сокращение перемещений руководителя ОО	1,5 км	0 км.
4. Сокращение количества ошибок/опечаток	1-2 ош.	0 ош.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 6 сентября 2021 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 06.09.2021-20.09.2021.
 - разработка карты текущего состояния — 06.09.2021-12.09.2021
 - разработка карты целевого состояния — 13.09.2021-20.09.2021
3. Внедрение улучшений — 21.09.2021-29.11.2021
 - совещание по защите подходов внедрения — 22.09.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.11.2021-06.12.2021
 - завершающее совещание — 6.12.2021 г.

Руководитель проекта

И.В. Здобникова