

КАРТОЧКА ПРОЕКТА Оптимизация процесса сбора данных об одаренных детях.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования администрации
Воскресенского муниципального
района

Сычев В.А.
14.01.2022

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	
Заказчики процесса — Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Периметр проекта — образовательные организации Воскресенского муниципального района Владелец процесса — начальник управления образования Сычев В.А. Руководитель проекта — заместитель начальника Долганова Н.Л. Команда проекта — заместитель начальника Долганова Н.Л., заведующий ИМК Горшкова Н.И., методист управления Козлова М.В. Начало процесса – диагностика и определение целевого состояния Конец процесса – итоговое совещание	


2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
Ключевой риск — Потеря рабочего времени и информации Проблемы: 1. Большие временные затраты на сбор информации 2. Недостаточность предоставленной информации 3. Потеря данных 4. Отсутствие информации в необходимые сроки	

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	
Разработка нормативной документации по банку одаренных детей	Отсутствие нормативной документации	Утверждено постановление администрации Воскресенского муниципального района о создании банка данных	
Сбор данных с образовательных организаций	Сбор данных осуществляется по мере необходимости	База обновляется два раза в год в установленные даты	

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
1. Старт проекта — 14.01.2022 2. Диагностика и определение целевого состояния — 17-21.01.2022 • разработка карты текущего состояния — 17-21.01.2022 • разработка карты целевого состояния — 17-21.01.2022 3. Внедрение улучшений — 24.01.2022- 29.07.2022 • совещание по защите подходов внедрения — 26.01.2022 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 29.07.2022 • завершающее совещание- 01.08.2022	

Воскресенского района		
Сокращение времени протекания процесса	405 минут	60 минут
Экономический эффект – 112 265 руб. (стоимость до внедрения- 112487 руб. после внедрения- 222 руб)		

Н.Л.Долганова



Руководитель проекта