

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса
О.П.Старыгина

06.04.2022



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса подготовки педагога дополнительного образования к занятию по программе «Выпиливание лобзиком»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА Заказчики процесса — педагог дополнительного образования Периметр проекта — Кабинет №8 д/о «Выпиливание лобзиком» Владелец процесса — О.П.Старыгина, директор МБУ ДО Шарангский ДДТ Руководитель проекта — С.М.Волкова, педагог д/о МБУ ДО Шарангский ДДТ Команда проекта — С.М. Волкова, педагог д/о С.А. Лежнина., педагог д/о Н.Л.Пестова, методист
--

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА Ключевой риск — несвоевременное начало занятия Проблемы: 1. Нет готового перечня оборудования и инструмента 2. Лишнее движение и перемещение оборудования и инструментов 3. Лишние затраты времени при подборе инструментов и оборудования 4. Лишние затраты времени на проверку исправности оборудования и инструментов 5. Наличие не исправного оборудования и инструментов 6. Излишнее перемещение и пролеживание не исправного оборудования и инструментов 7. Излишнее перемещение не исправного оборудования и инструментов
--

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку к занятию	63 мин. (1 час 3 мин)	18мин


4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 1. Старт проекта — 04.05.2022 2. Диагностика и определение целевого состояния - 05.05.-20.05.2022 • разработка карты текущего состояния - 05.05.2022-10.05.2022 • разработка карты целевого состояния - 11.05.2022 –20.05.2022 3. Внедрение улучшений — 21.05.2022-20.09.2022 • совещание по защите подходов внедрения — 29.09.2022 4. Закрепление результатов и закрытие проектов - 30.09.2022 - 10.10.2022
--

Волкова

Руководитель проекта

Волкова С.М.

Карта текущего состояния подготовки педагога дополнительного образования к занятию по программе "Выпиливание лобзиком"




ПРОБЛЕМЫ

1. Нет готового перечня оборудования и инструментов
2. Лишнее движение и перемещение при подборе оборудования и инструментов
3. Лишние затраты времени для подбора оборудования и инструментов
4. Лишние затраты времени на проверку исправности оборудования и инструментов
5. Наличие не исправного для использования инструмента и оборудования
6. Излишнее перемещение и пролеживание неисправного инструмента и оборудования
7. Излишнее движение и перемещение исправного оборудования и инструментов

Разработка комплекса мероприятий по устранению проблем.

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1	Нет готового перечня оборудования и инструментов	Не составлен перечень оборудования	Составить перечень оборудования для практических занятий по программе «Выпиливание лобзиком»
2	Лишнее движение и перемещение при подборе оборудования и инструментов	Нет определенного места хранения оборудования и инструментов	Внедрение 5с в кабинете
3	Лишние затраты времени для подбора оборудования и инструментов	Нет определенного места хранения инструментов и оборудования	Выделить определенное место хранения оборудования и инструментов
4	Лишние затраты времени на проверку исправности оборудования и инструментов	НЕ правильное хранение и использование оборудования и инструментов.	Привлечение обучающихся к проверке оборудования и инструментов
5	Наличие не исправного для использования инструмента и оборудования	Не стандартное использование оборудования и инструментов	Привлечение обучающихся к порядку при использовании инструментов и оборудования
6	Излишнее перемещение и пролеживание неисправного инструмента и оборудования	Не правильное использование хранения оборудования и инструментов	Не исправное оборудование (если оно не подлежит ремонту) заменить или отправить в ремонт
7	Излишнее движение и перемещение исправного оборудования и инструментов	Нет правильного хранения оборудования и инструментов	Закрепить ответственного за инструмент из обучающихся.

Карта целевого состояния процесса подготовки педагога дополнительного образования к занятию по программе "Выпиливание лобзиком"



Время протекания процесса (ВПП) = 18 минут

Способы решения проблем:

- 1 Составить перечень оборудования для практических занятий по программе «Выпиливание лобзиком»
- 2 Внедрение системы 5с в кабинете
- 3 Выделить определенное место хранения оборудования и инструментов
- 4 Привлечение обучающихся к проверке оборудования и инструментов в течении учебного процесса и в конце занятия
- 5 Привлечение обучающихся к порядку при использовании инструментов и оборудования
- 6 Не исправное оборудование (если оно не подлежит ремонту) заменить или отправить в ремонт
- 7 Закрепить ответственных за инструмент из обучающихся.

УТВЕРЖДАЮ

Должность: владельца процесса
О.П. Старыгина
(директор МБУ ДО Шарангский ДДТ)
Дата: 11.05.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Анализ текущего состояния проекта	05.05.2022-10.05.2022	Выявление проблем текущего состояния процесса	Волкова СМ. Лежнина С.А. Пестова Н.Л.
2	Составление перечня оборудования для практических занятий по программе «Выпиливание лобзиком»	11.05.2022	Разработка стандартного перечня оборудования ускорит процесс подготовки к занятию	Волкова СМ.
3	Внедрение системы 5С	Май-сентябрь	Внедрение системы 5с - быстрое освобождение отскопившегося не нужного инструмента и оборудования и предотвратит его образование в дальнейшем.	Волкова СМ. Лежнина С.А. Пестова Н.Л.
4	Выделить определенное место хранения оборудования и инструментов	23.05.2022-27.05.2022	Определенное место для оборудования и инструментов уменьшит время нахождения его при подготовке к занятию, сохранность.	Волкова СМ.
5	Привлечение обучающихся к проверке оборудования и инструментов	Сентябрь-октябрь	Контроль со стороны обучающихся за инструментом и оборудованием	Волкова СМ.
6	Привлечение обучающихся к порядку при использовании инструментов и оборудования	Сентябрь-октябрь	Инструктажи по использованию инструментов и оборудования. Уменьшение количества исправного инструмента и оборудования	Волкова СМ.
7	Привлечение обучающихся к порядку хранения инструментов и оборудования	Сентябрь-октябрь	Порядок хранения оборудования и инструмента.	Волкова СМ.
8	Закрепить ответственного за инструмент из обучающихся.	Сентябрь	Помощник педагога	педагог
9.	Подведение итогов проекта	30.09.2022	Подведение итогов проекта	Волкова СМ. Лежнина С.А. Пестова Н.Л.

Руководитель проекта

Волкова

Волкова С.М