



КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Создание электронного документооборота между сотрудниками МБУ ДПО ЦЭМийМС через облачные хранилища данных»

21.09.2022 г.

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА Заказчики процесса – Р.С. Лукин, директор МБУ ДПО ЦЭМийМС, администрация МБУ ДПО ЦЭМийМС, методисты центра Периметр проекта – создание папок по направлению деятельности МБУ ДПО ЦЭМийМС в облачных хранилищах Владелец процесса – Р.С. Лукин, директор МБУ ДПО ЦЭМийМС Руководители проекта – зам.директора Ю.В.Лапкина, инженер-программист Е.А.Клёсова Команда проекта: - Р.С. Лукин, директор МБУ ДПО ЦЭМийМС - Ю.В.Лапкина, зам.директора - Е.А.Клёсова, инженер-программист	
---	--

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА Ключевой риск – нецелевого использования материально-технической базы, а также отсутствия электронного взаимодействия поручителя и исполнителя Проблемы: - Длительное время протекания процесса до 4 часов. - Нецелевое использование материально-технической базы. - До 2,5 часов уходит на «касания» секретаря и исполнителя. - Низкая степень удовлетворенности процессом (10%).	
--	--

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить время протекания процесса	Временные затраты – 4 часа 20 мин.	Сокращение времени обработки и сбора до 1 часа 3 мин.
Сокращение количества касаний	5	0
Повышение удовлетворенности документооборотом	10%	60%

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА - Старт проекта – 21.09.2022 г. - Диагностика и определение целевого состояния – 21.09. – 31.10. - разработка карты текущего состояния – 21.09. – 11.10 - разработка карты целевого состояния – 12.10. – 31.10. - Внедрение улучшений – 01.11. – 01.12. - совещание по защите подходов внедрения – 01.11. -02.11 - завершающее совещание – 01.12.2022г.	
---	--

Руководители проекта

Ю.В. Лапкина
Е.А. Клёсова