

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Создание электронного портфолио педагогов для начисления стимулирующих выплат»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Воротынская средняя
школа _____ Ю.В.Зайцева
приказ от 26.04.2022г. №167-ОД

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — Администрация МБОУ Воротынская средняя школа

Периметр проекта — кабинет директора

Владелец процесса — Зайцева Ю.В., директор МБОУ Воротынская средняя школа

Руководитель проекта — Зайцева Ю.В., директор МБОУ Воротынская средняя школа

Команда проекта — Кускова И.А., Козина Н.В., Борисова С.Н., заместители директора по УВР, Гузеева И.В., заместитель директора по ВР, Зайцев Л.А., ведущий инженер-программист

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Потеря рабочего времени администрацией и педагогами ОО на подготовку и заполнение оценочных листов при начислении стимулирующих выплат

Проблемы:

1. Потеря рабочего времени, краски для принтера, бумаги при распечатывании оценочных листов педагогов

2. Потеря рабочего времени, краски для принтера, бумаги при распечатывании копий документов, подтверждающих информацию в оценочных листах

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на поиск нужной информации	97 мин.	54 мин.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 26.04.2022г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 26.04.2022г. – 27.04.2022г.
 - разработка карты текущего состояния — 26.04.2022г. – 27.04.2022г.
3. разработка карты целевого состояния — 28.04.2022г. – 29.04.2022г.
4. Внедрение улучшений — 10.05.2022г. – 13.05.2022г.
 - совещание по защите подходов внедрения — 13.05.2022г.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта — 13.05.2022г.
 - завершающее совещание

Руководитель проекта

Ю.В. Зайцева