

КАРТОЧКА ПРОЕКТА Оптимизация процесса сбора данных о деятельности педагогов для осуществления выплат стимулирующего характера средствами онлайн-сервиса Google Таблица.



Форма 01-БТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
С.А. Сизова
Приказ от 10.02.2022. № 62 /н

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — педагогические работники.

Периметр проекта — МБОУ «Тимирязевская средняя школа».

Владелец процесса — директор школы Н.А. Сизова.

Руководитель проекта — заместитель директора по УВР И.Н. Смыслова.

Команда проекта — заместитель директора по ВР Чайникова К.Ю., учитель математики Аскарова Т.С, руководитель ШМО классных руководителей С.А. Рябинена, председатель профкома Т.Н. Богданова.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — потеря времени и средств на сбор и обработку данных для получения результата.

Проблемы:

1. Затраты времени и средств на подготовку и распечатку таблиц для внесения данных.
2. Затраты времени на раздачу бумажного варианта таблицы.
3. Затраты времени на сбор заполненных таблиц.
4. Затраты времени на обработку данных и подсчет количества баллов.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса сбора данных	2ч 00 мин	47 мин
Экономия средств на осуществление процесса	500 руб	0 руб
Сокращение времени обработки данных	1ч 30 мин	0 мин
Оптимизация процесса выдачи результата	40 мин	10 мин

Эффекты: ускорение и упрощение процедуры сбора и обработки данных.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 15.02
2. Диагностика и определение целевого состояния — 15.02-25.02
 - разработка карты текущего состояния — 15.02-20.02
 - разработка карты целевого состояния — 20.02- 25.02
3. Внедрение улучшений — 25.02-05.03
 - совещание по защите подходов внедрения — 25.02
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 05.03
 - завершающее совещание 05.03

Руководитель проекта

И.Н. Смыслова

И.Н. Смыслова