

6. Создание центра по познавательно-исследовательской активности по самостоятельной деятельности

--	--	--	--

1. Сокращение времени на поиск атрибутов, игрового материала и дидактических пособий для самостоятельной деятельности.	10 мин	3 мин	— 17.01.- 31.01.2022:
2. Сокращение времени на уборку атрибутов, игрового материала и дидактических пособий после самостоятельной деятельности, а так же на расстановку атрибутов, игрового материала и дидактических пособий на места.	10 мин	3 мин	- разработка карты текущего состояния — 18.01.- 21.01.2022 - разработка карты целевого состояния — 24.01.- 31.01.2022
3. Сокращение количества перемещений при поиске атрибутов, игрового материала и дидактических пособий по самостоятельной деятельности и его уборке.	7 мин	1 мин	3. Внедрение улучшений — 01.02 - 22.04.2022. - совещание по защите подходов внедрения — 28.04.2022
4. Сокращение времени на планирование к самостоятельной деятельности.	3 мин	1 мин	4. Закрепление результата и закрытие проекта - 25.04.22 - 16.05.2022 - завершающее совещание - 31.05.2022
5. Создание правил для самостоятельной деятельности.			

Л.А., заведующий по хозяйственной части Н.В. Поливцева.

			пособий детьми для самостоятельной деятельности, 3. Лишние перемещения. 4. Потеря времени в момент уборки 5. Нерациональное размещение атрибутов, игрового материала и дидактических пособий в зоне их хранения. 6. Ошибки при возврате на свои места атрибутов, игрового материала и дидактических пособий. 7. Отсутствие центра по познавательно-исследовательской активности по самостоятельной деятельности
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Наименование цели	Текущий	Целевой	1. Старт проекта — 17.01.2022г.
	показатель	показатель	2. Диагностика и определение целевого состояния

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процессов на формирование бережливого мышления через создание центра познавательно-исследовательской активности по самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста в ДОУ»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

С.В. Тяпухина

« 31 » октября 2022г.

1. ВОЗЛЕЧАЕМОЕ ЛИЦО И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — педагоги, дети.

Периметр проекта — групповая комната МК ДОУ Починковского детского сада №8 (старшая группа).

Владелец процесса — заведующий С.В. Тяпухина.

Руководитель проекта — старший воспитатель Починковского детского сада №8, О.К. Морозова.

Команда проекта: заведующий С.В. Тяпухина, старший воспитатель О.К. Морозова; воспитатель Г.И. Кошкина, воспитатель Короткова И.А., педагог психолог Гусева М.Л., воспитатель Рожкова Ю.В. Воспитатель Шалунова

1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск – невыполнение СанПиН по

продолжительности самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Нарушение последующих режимных моментов. Не выполнение требований к РППС.

Проблемы:

1. Длительный поиск атрибутов, игрового материала и дидактических пособий для самостоятельной деятельности.

2. Большие потери времени при выборе атрибутов, игрового материала и дидактических