

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса учёта и выдачи методической литературы»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 41»

И.А. Большакова

«03» октября 2022 г.



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — старший воспитатель, педагоги

Периметр проекта — методический кабинет

Владелец процесса — заведующий И.А. Большакова

Руководители проекта — заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 41», Е.В. Вершинина, старший воспитатель А.М. Агеева

Команда проекта — заместитель заведующего Е.В. Вершинина, старший воспитатель А.М. Агеева, педагоги: А.В. Аренина, М.А. Боровкова, Е.Ю. Кузнецова, Н.Н. Морунова, И.В. Хмелюк.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — нарушение трудовой дисциплины, срывы режима дня.

Проблемы:

1. Ожидание своей очереди педагогам для получения метод. литературы;
2. Значительные затраты времени на подбор методической литературы;
3. Ожидание педагога при подборе метод. литературы;
4. Лишние затраты времени на перемещение педагога;
5. Большие затраты времени на поиск инвентарного № отсутствующей книги в Журнале учёта поступления метод. литературы;
6. Большие затраты времени на поиск отсутствующей книги в Журнале учёта выдачи метод. литературы;
7. Большие затраты времени педагога на ожидание получения отсутствующей книги;
8. Лишние затраты времени на перемещение педагога;
9. Большие затраты времени на запись метод. литературы в Журнал учёта выдачи метод. литературы;
10. Большие затраты времени педагога на ожидание записи всех книг в Журнал учёта выдачи метод. литературы;
11. Большие затраты времени на ожидание другого педагога для сдачи отсутствующей книги.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени процесса учёта и выдачи методической литературы с учётом поиска отсутствующей книги	51 мин 7 секунд	10 минут 37 секунд
2. Сокращение времени процесса учёта и выдачи методической литературы без поиска отсутствующей книги	11 минут 8 секунд	6 минут 28 секунд
3. Сокращение времени на поиск и возврат отсутствующей книги	37 минут 40 секунд	4 минуты 9 секунд
4. Оптимизация формы ведения учёта поступления метод. литературы и выдачи метод. литературы	10 минут 23 сек.	1 минута 32 сек.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 03.10.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 03.10.2022 – 17.10.2022
 - разработка карты текущего состояния — 05.10.2022 – 13.10.2022
 - разработка карты целевого состояния — 14.10.2022 – 17.10.2022
3. Внедрение улучшений — 18.10.2022 – 27.10.2022
 - совещание по защите подходов внедрения — 29.10.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 28.10.2022-11.11.2022
 - завершающее совещание — 11.11.2022

Руководители проекта



Е.В. Вершинина

А.М. Агеева