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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — воспитатели ДОУ, родители
Периметр проекта — МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»
Владелец процесса — заведующий Нечаева Е.Ю.
Руководитель проекта —  старший воспитатель Смирнова О.В.
Команда проекта — воспитатели Пенькова О.В., Джурмий Л.В., Жукова Т.А., Виноградова Г.Н., Мухачева Л.С., Аплатова Н.В., Алексеева В.В., Пенькова О.Г, Соколова И.А.
	
	
Ключевой риск — возможность возникновения конфликтов среди детей в группе и получения травм из-за отвлечения воспитателя к родителям
Проблемы:
1. Длительный сбор и обработка полученной информации.
2. Арифметические ошибки в подсчетах.
3. Отсутствие времени у родителей для заполнения анкет. 
4. Потеря анкет.
5. Низкий охват респондентов.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	1.Сокращение времени на распечатку и выдачу анкет
	 30 мин
	 0 мин

	Сокращение времени на информирование родителей о проводимом анкетировании
	40 мин
	3 мин

	Уменьшение трудоемкости при оформлении сводной ведомости
	210 мин
	7 мин

	Отсутствие лишних перемещений внутри ДОУ
	30 мин
	[bookmark: _GoBack]5 мин



	
	1. Старт проекта — 01.03.2021.
2. Диагностика и определение целевого состояния:  
· разработка карты текущего состояния — 02.03.2021.-08.03.2021.
· анализ – 09.03.2021.
· разработка карты целевого состояния — 10.03.2021.-28.03.2021.
3. Внедрение улучшений — 29.03.2021.- 26.04.2021.
· разработка автоматизированной анкеты на сервисе Яндекс Формы – 29.03.2021.-11.04.2021.
· разработка инструкции для родителей – 12.04.2021.
· информирование родителей о проводимом анкетировании в групповых чатах Viber – 14.04.2021.
· анкетирование – 15.04.2021.-25.04.2021.
· анализ анкет – 26.04.2021.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 27.04.2021.-30.04.2021.



Руководитель проекта 						Подпись					Е.Ю. Нечаева

