Форма 01-БТ

	КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
«Оптимизация процесса  приема родителей (законных представителей)  и обработки предоставленных документов для формирования личного дела воспитанника ДОО»
	УТВЕРЖДАЮ
Заведующий  МБДОУ д/с № 9
« Солнышко»
_________   Е.А. Землякова
01.11.20г..



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса - администрация МБДОУ д/с № 9 « Солнышко» 
Периметр проекта – здание  МБДОУ д/с № 9 « Солнышко»
Владелец процесса –  Землякова Е.А.  - заведующий МБДОУ д/с № 9 
« Солнышко»
Руководитель проекта – Молькова Н.В. – заместитель заведующего МБДОУ д/с № 9 « Солнышко»
Команда проекта – Молькова Н.В. – заместитель заведующего,  Таразанова Ю.В. – воспитатель, Каргина О.А. – воспитатель, Горшкова А.Ю.-учитель-логопед.
	
	
Ключевой риск — Нерациональный расход времени родителей при 
                                 заполнение документов.
1.Длительный процесс знакомства  родителей (законных представителей) с нормативно-правовой документацией ДОО (в соответствии с «Законом об образовании в РФ») 
2.  Длительный процесс заполнения форм заявлений  
3.  Нехватка времени у родителей (законных представителей)

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени  на ознакомление с нормативно-правовой документацией ДОО (в соответствии с «Законом об образовании в РФ»)  и обработкой  предоставленных документов для формирования личного дела воспитанника ДОО

	
1час 07  мин. – 1ч.48 мин.   

	
[bookmark: _GoBack] 34 мин. –
  64  мин.



	
	
1. Старт проекта – 01.11.20 г.
· Диагностика и определение целевого состояния – 01.11.2020 – 30.11.20
· разработка карты текущего состояния -1.11.20 -13.11.2020
· разработка карты целевого состояния -16.11.20 - 30.11.20
2. Внедрение улучшений – 01.12.20 -  24.12.20
3. совещание по защите подходов внедрения - 24.12.20
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 25.12.20 – 30.01.21
· завершающее совещание -30.01.21 




                                                           Руководитель проекта ___________     Н.В. Молькова
