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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — Л.Ю. Сиротина, заведующий МБДОУ
Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк»
Владелец процесса — старший воспитатель Полякова О.В.
Руководитель проекта — Л.Ю. Сиротина, заведующий МБДОУ
Команда проекта — педагоги: Обухова Е.В, Панкратова Н.В., Булыкова И.А., Савичева Е.В., Колоденко Ю.М., Павлова Е.И., Лайкачева Н.Ю., Назарова С.П., Абраамян А.В., Рыбакова А.А.
	
	Ключевой риск — Возникновение потерь, вызванных нерациональной организацией процесса заполнения и обработки табелей учёта посещаемости.
Проблемы:
1.  Временные потери  при составлении и обработке табеля посещаемости в группах.
2. Допущение воспитателями  ошибок  при подсчете данных  в табеле посещаемости.
3. Отсутствие автоматизированного подсчёта.
4. Трудоемкость процесса


	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени при составлении и обработке табеля посещаемости 
	 55 мин. 

	25 мин.


	Исключение ошибок и корректировка при подсчёте и сдаче табеля посещаемости
	40 мин.
	10 мин.

	Сокращение временных затрат при составлении ежемесячного свода посещаемости воспитанников сотрудниками ДОУ
	60 мин.
	10мин.



	
	
1. Старт проекта — 2 ноября 2020 года
2. Диагностика и определение целевого состояния —2 ноября по 1 декабря 2020 г.
· разработка карты текущего состояния —1 декабря по 18 декабря 2020 г.
· разработка карты целевого состояния —21 декабря по 31 декабря 2020 г.
3. Внедрение улучшений — 31 декабря 2020г. по 26 февраля 2021 г.
· совещание по защите подходов внедрения — 15 января 2021 г
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 26 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г.
· завершающее совещание 12 марта 2021 г.



         Руководитель проекта 						                      Подпись					                       Л.Ю. Сиротина


