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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса —Градова Светлана Юрьевна заведующий МБДОУ детский сад №3 «Колокольчик».
Периметр проекта — МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» 
Владелец процесса — Градова Светлана Юрьевна заведующий
Руководитель проекта — Абрамова С.В., старший воспитатель
Команда проекта —Абрамова А.Н. педагог-психолог., Юдакина В.В. воспитатель – ответственный администратор сайта ДОО
Границы процесса: 
Начало процесса: Поручение руководителя о составлении новостной
 информации.
 Конец процесса: Размещение новостной информации на сайте
 дошкольного учреждения
	
	
Ключевой риск — нарушение требований законодательства о размещении информации на официальном сайте образовательной организации 
Проблемы:
1. Временные потери при согласовании текста новостей.
2. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации о происходящих событиях (мероприятиях).
3. Несвоевременное размещение новостей на сайте о событиях в учреждении.



	
	
	

	ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
Цель: сократить временные затраты при подготовке и размещения новостной информации на сайте дошкольного учреждения
	
	1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Формулировка цели,  ед. изм.
	Текущий  показатель
	Целевой  показатель

	Сокращение времени протекания  процесса, мин.
	117 мин-205мин
	90 минут -140  мин

	Сокращение трудоемкости процесса
	
	Макс 37% – 
80 мин

	Эффекты:
1. Передача новостей в соответствии с требованиями.
2. Разработка чек-листов для подготовки новостной информации.
3. Экономия времени.
4. Размещение актуальных новостей без задержки



	
	Сроки реализации мероприятий проекта:
1. Старт проекта – 18.11.2020 г.
2. Анализ текущей ситуации (дата начала – дата окончания):
· разработка текущей карты процесса: 18.11.2020 г. – 22.11.2020г.
- поиск и выявление проблем: 22.11.2020 г. – 27.11.2020 г.;
· разработка целевой карты процесса: 28.11.2020г. – 02.12.2020 г.;
· разработка «дорожной карты» реализации проекта: 02.12.2020 г.-  05.12.2020г.
3. Защита карточки проекта 05.12.2020 г.
4. Внедрение улучшений 06.12.2020 г. –  06.02.2021 г.
5. Закрытие проекта: 07.02.2021 г.





Руководитель проекта 						Подпись					С.В.Абрамова   

