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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса: Администрация МДОУ «Детский сад №3 «Умка»

Периметр проекта: здание МДОУ «Детский сад №3 «Умка»

Владелец процесса: Сухарева Е.Б. - заведующий МДОУ «Детский сад №3 «Умка»

Руководитель проекта: Ветер А.В. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3 «Умка»

Команда проекта: Ветер А.В.-ст. воспитатель, воспитатели всех возрастных групп.

	
	Ключевой риск: Возникновение потерь, вызванных нерациональной организацией работы при раздевания с прогулки, и сушка вещей воспитанников в осенне-зимне-весенний период»
Проблемы:
1. Потери времени на сбор верхней одежды после прогулки
2. Долгое ожидание сушки вещей
3. Потери времени на проверку вещей 


	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	Наименование цели

Текущий показатель

Целевой показатель

Сокращение времени протекания процесса раздевания с прогулки и сушка вещей воспитанников в осенне-зимне-весенний период»
135,5 мин
66,5 мин

	
	1. Старт проекта – 15.01.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния – 15.01.2021 – 15.02.2021
- Разработка карты текущего состояния – 15.01.2021 – 31.01.2021 

- Разработка целевого состояния – 01.02.2021 – 28.02.2021
3. Внедрение улучшений – 01.03.2021 – 31.03.2021
· Совещание по защите подходов внедрения – 31.03.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 01.04.2021 – 15.04.2021
- Завершающее совещание – 15.04.2021



                                              Руководитель проекта 




                                         А.В. Ветер
