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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — педагоги, дети, родители
Периметр проекта — МБДОУ д/с №43 д. Афонино
Владелец процесса — заведующий Мартышева О.А.
Руководитель проекта — ст. воспитатель Музурова П.В.
Команда проекта — ст. воспитатель Музурова П.В., воспитатель Клюкина И.А., воспитатель Романова И.А., воспитатель Маратканова Е.И., воспитатель Богомолова Е.Б.


	
	Ключевой риск — нарушение режимного момента, опоздание детей на завтрак или утренние занятия и опоздание родителей на работу
Проблемы:
· Лишние передвижения участников образовательного процесса
· Потеря времени при раздевании детей утром
· Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей
· Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в эпидемический период
· Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода
· Беспорядок внутри детских шкафов

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	1. Сокращение времени при утреннем приеме детей в детский сад
	до 19 мин.*
на 1 ребенка
(в зависимости от сезона)
	до 8 минут на одного ребенка
(в зависимости от сезона)




	
	1. Старт проекта – 01.02.2021 
2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2021 – 12.02.2021
· Разработка текущей карты процесса – 15.02.2021
· Разработка целевой карты процесса – 15.02.2021
3. Внедрение улучшений – 01.03.2021 – 19.04.2021
· Совещание по защите подходов внедрения – 19.04.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.04.2021 – 30.04.2021
· Завершающее совещание – 30.04.2021 




Руководитель проекта 						Подпись					_______________________



Карта текущего состояния процесса «Оптимизация утреннего приема детей в ДОО»
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Родители и воспитатель
Вход процесса
Переодевание детей
Родители начинают переодевать детей
Складывание одежды в шкафчик, отвлечение на разговоры
Дети и родители, воспитатель
Дети и родители
Дети и родители
2 мин.
2 мин.
8 мин.
3 мин.
участники процесса
 действие процесса
время протекания процесса
Дети и родители

4 мин.
Выход процесса

Обращение к воспитателю, уход из детского сада
Вход в помещение для приёма детей в ДОУчерез кнопку домофона  (раздевальная комната)
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Перечень проблем:
1. Лишние перемещения
2. Психологическая нестабильность
3. Распространение вирусов
4. Отвлечение педагогов
5. Опоздание родителей на работу, воспитанников на занятия или завтрак
6. Вынужденное ожидание при процессе переодевания детей

        ВПП = 19минут




проблема



	


Карта целевого состояния процесса «Оптимизация утреннего приема детей в ДОО»
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Отметка в журнале здоровья, ритуал прощания с ребёнком
Родители
  не включено 
  в процесс
Выход процесса
Вход в помещение для приёма детей в ДОУ (раздевальная комната)
Дети переодеваются самостоятельно
Складывание одежды в шкафчик
Дети и родители
Дети 
Дети 
1 мин.
3 мин.
1 мин.






3

4




1. утренний прием детей  использованием графиков (3 группы)
2. внедрение модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания) (3 группы)
3. использование внутренних «кармашков» для сортировки вещей (3 группы)
4. размещение на  шкафчиках блок-схемы раскладывания вещей







	

План мероприятий по достижению целевых показателей

	№
	Наименование мероприятий
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Наблюдение за  текущим  состоянием процесса
	Выявление проблем
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А
	01.02.2021-12.02.2021

	2
	Опрос заказчиков процесса
	Выявление предложений
 по улучшению
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А
	15.02 – 19.02.

	3
	Выявление рисков
	Выявление проблем
	Музурова П.В.
	19.02. – 05.03.

	4
	Составление карты текущего состояния
	Выявление улучшений
	Музурова П.В.
	15.02.2021

	5
	Разработка плана мероприятий
по улучшению процесса
	Выявление улучшений
	Музурова П.В., Мартышева О.А.
	01.02 - 12. 02

	5.1
	составление графика прихода детей в  ДОУ
	Выявление улучшений 
для  протекания процесса
	Музурова П.В.
	

	
	
	
	
	

	5.2
	разработка модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания)
	
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А,
Музурова П.В.
	

	5.3
	предложение по использованию внутренних «кармашков» для сортировки вещей
	Определения путей по введению улучшений
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А
	

	
	
	
	
	

	5.4
	разработка блок-схемы раскладывания вещей
для размещения на  шкафчиках
	
	
	

	6
	Составление карты целевого состояния
	Выявление улучшений
	Музурова П.В., Мартышева О.А.
	15.02.

	7
	Совещание по защите проекта
	-
	Мартышева О.А.
	22.02.

	8
	Внедрение улучшений по достижению цели проекта
	Улучшения процесса
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А,
Музурова П.В., Богомолова Е.Б.
	01.03.- 19.04.2021

	8.1
	утренний прием детей  использованием графиков (3 группы)
	Улучшения процесса
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А,
Богомолова Е.Б.
	

	8.2
	внедрение модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания) (3 группы)
	Улучшения процесса
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А,
Богомолова Е.Б.
	

	8.3
	использование внутренних «кармашков» для сортировки вещей (3 группы)
	Улучшения процесса
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А,
Богомолова Е.Б.
	

	8.4
	размещение на  шкафчиках блок-схемы раскладывания вещей
	Улучшения процесса
	Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А,
Богомолова Е.Б.
	

	9
	Совещание по эффективности внедренных улучшений
	-
	Мартышева О.А.
	19.04.

	10
	Мониторинг результативности улучшений по проекту
	Результативность улучшений
	Музурова П.В.
	20.04.-24.04.

	11
	Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
	-
	Мартышева О.А.
Музурова П.В.
	26.04.- 30.04.



