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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — Администрация МБДОУ д/с №9 «Солнышко»
Периметр проекта — здание и территория МБДОУ д/с № 9 «Солнышко»
Владелец процесса — Землякова Е.А. – заведующий МБДОУ д/с №9 «Солнышко»
Руководитель проекта — Молькова Н.В. – заместитель заведующего МБДОУ д/с №9 «Солнышко»
Команда проекта — Молькова Н.В. – заместитель заведующего, Захарова В.Е. – завхоз, Таразанова Ю.В. – воспитатель, Каргина О.А. – воспитатель, Горшкова А.Ю.-учитель-логопед

	
	
Ключевой риск — Возникновение потерь, вызванных нерациональной организацией работы при сборе и вывозе ТКО в здании и на территории ДОУ
Проблемы:
1.   Превышение норматива на вывоз ТКО
2.  Потери денежных средств при вывозе ТКО 
3. Увеличение затрат времени на выполнение рабочих операций

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени протекания процесса сбора и вывоза ТКО, в здании и на территории ДОУ в соответствии с СанПин 24.1.3049 (пункт3 ст.3.18.,3.19)
	33ч 12 мин.-55 ч 24 мин
	10ч10мин-
16ч 52мин

	Сокращение объема на вывозТКО, в здании и на территории ДОУ в соответствии с СанПин 24.1.3049 (пункт3 ст.3.18.,3.19)
	3м3 – 6м3
	2 м3



	
	
1. Старт проекта —1.10.2020г
2.  Диагностика и определение целевого состояния — 1.10.2020г – 20.10.2020г
· разработка карты текущего состояния —1.10.2020г – 11.10.2020г
· разработка карты целевого состояния —11.10.2020г – 
20.10.2020г
3. Внедрение улучшений — 20.10.2020г - 30.01.2021г
· совещание по защите подходов внедрения — 1.10.2020г
4.Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.12.2020 г  - 
30.01 2021
· завершающее совещание – 30.01.2021



Руководитель проекта 										/Н.В.Молькова /




