	Карточка микропроекта «Сбор информации по количеству заболевших обучающихся в МБОУ "Сергачская СОШ № 6"»




	
	
	


	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	2. Обоснование выбора

	Заказчики процесса: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители)
Периметр проекта: 
МБОУ Сергачская "СОШ № 6"
Владелец проекта: Директор М.С. Лазарева
Руководитель проекта: Курицына О.Е.
Команда проекта: Ильинская И.А. – учитель иностранного языка
Пигалова Е.В. – заместитель директора

Пытина Н.В. – учитель географии
	Ключевой риск: Большие затраты времени для сбора информации по количеству заболевших обучающихся в школе
Проблема:
1. Длительный  и трудоёмкий процесс (130 мин.):
· Нерегламентированный процесс; 

· Ежедневно организуемый процесс;

· Несоблюдение сроков подачи информации;
· Неточность информации, предоставляемой родителями

	3. Цель и плановый эффект
	4. Ключевые события проекта

	Наименование цели

Текущий показатель

Целевой показатель

Сокращение времени протекания процесса подготовки отчета по заболеваемости
130 минут
70 минут

	1. Старт проекта – 02.03.2021г.
2. Диагностика и целевое состояние – 03.03.2021г.

· (Разработка карты текущего состояния процесса «Как есть»)
3. Внедрение улучшений (через создание групп классов, родителей (законных представителей), педагогического коллектива в бесплатных мессенджерах WhatsApp, Viber) – 09.03.2021 г.

· (Разработка карты текущего состояния процесса «Как будет»)
4.Диагностика и целевое состояние – 20.03.2021г.

5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 23.03.2021 г.




