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	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация деятельности классного руководителя»
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______________Е.Ю. Федорова




	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18» Федорова Е.Ю., классные руководители, родители (законные представители).
Периметр проекта — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18»
Владелец процесса — директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18»
Руководитель проекта — заместитель директора Суслова Анна Владимировна
Команда проекта — учитель информатики Лисицына Е.В., учитель математики Шакерова Г.Ф., руководитель ШМО классных руководителей Титова И.И.
	
	
Ключевой риск — потеря большого числа обучающихся из-за недостаточного взаимодействия классных руководителей с родителями обучающихся
Проблемы:
1. Полное или частичное невыполнение плана воспитательной работы в классе.
2. Недостаточная компетентность начинающих классных руководителей.
3. Потеря имиджа школы

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Адаптация обучающихся к условиям и требованиям процессов обучения и воспитания в школе

	9 месяцев
	5 месяцев



	
	
1. Старт проекта — 04.02.2019г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 04.02.2019г.-09.02.2019г.
· разработка карты текущего состояния — 11.02.2019г.-28.02.2019г.
· разработка карты целевого состояния — 01.03.2019г.-27.04.2019г.
3. Внедрение улучшений — 26.08.2019г. - 26.01.2020г.
· совещание по защите подходов внедрения — 28.01.2020г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.02.2020г. -22.02.2021 г.
· завершающее совещание – 27.02.2021г.
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