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	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса планирования мероприятий сотрудников Отдела образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа»
                                                                       
	УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
_____________И.В.Загляднова
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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — начальник отдела образования И.В.Загляднова
Периметр проекта — Отдел образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа
Владелец процесса — начальник отдела образования И.В.Загляднова
Руководитель проекта —главный специалист отдела образования В.М.Осинина 
Команда проекта — начальник сектора развития общего и дополнительного образования отдела образования Ю.В.Кошелева, заместитель начальника отдела образования А.А.Лицова, главный специалист отдела образования В.М.Осинина
Начало процесса – 01.03.2022
Конец процесса – 29.04.2022

	
	
Ключевой риск — существенные потери рабочего времени из-за недостаточно организованного учета важных мероприятий, риск срыва мероприятия


Проблемы:
1.  чрезмерные временные затраты
2. отсутствие сотрудника на рабочем месте 
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	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени

	120 мин
	45 мин

	Экономический эффект (трудозатраты)
	-
	211670 руб. в год

	Экономические затраты (канцтовары, картриджи, бумага)
	-
	~ 10000 руб. в год



	
	
1. Старт проекта —01.03.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния —01.03.2022-04.03.2022
· разработка карты текущего состояния —02.03.2022
· разработка карты целевого состояния —04.03.2022
3. Внедрение улучшений — 07.03.2022-29.04.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 29.04.2022
· завершающее совещание-29.04.2022




Руководитель проекта 						   					В.М.Осинина
