УТВЕРЖДАЮ
Должность владельца процесса
______________О.П. Старыгина
Дата_____________________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Создание рабочей группы
	30.04-05.05.2022
	Сформирована команда
	Старыгина О.П., директор
Колесникова А.П., педагог д/о

	2
	Анализ текущего состояния процесса подготовки к занятию
	06.05-12.05.2022
	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса
	Колесникова А.П., педагог д/о
Лежнина С.А., педагог д/о

	3
	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем
	13.05-22.05.2022
	Карта целевого состояния
План мероприятий
	Колесникова А.П., педагог д/о
Лежнина С.А., педагог д/о
Волкова С.М., педагог д/о
Пестова Н.Л., педагог д/о

	4
	Внедрение улучшений:


	23.05-29.09.2022
	
Внедрена система 5С
	

	
	Создание дизайн - папки по годам обучения. Создание стандартов хранения. Визуализация хранения рисунков по годам обучения.
	Сентябрь
	Удобное расположение технологических карт, рисунков. Быстрый доступ и нахождение материала
	Колесникова А.П., педагог д/о
Лежнина С.А., педагог д/о

	
	Организация системы хранения материалов и инструментов для творчества. Введение системы 5С. Создание стандартов хранения. Визуализация хранения.
	Май - Сентябрь
	 Быстрый доступ к материалам: к краскам, палитрам, кистям, воде, бумаге.
	Колесникова А.П., педагог д/о
Лежнина С.А., педагог д/о
Волкова С.М., педагог д/о
Пестова Н.Л., педагог д/о

	
	Организация системы хранения кистей по номерам. Стандартизация  и визуализация (метод теней) хранения кистей
	Сентябрь
	Быстрое нахождение нужной кисти
	Колесникова А.П., педагог д/о

	
	Создание стандартов хранения картинок для срисовывания героев.
Доработка технологической карты.

	Август-сентябрь
	Быстрое и самостоятельное нахождение нужной картинки
	Колесникова А.П., педагог д/о

	
	Введение системы дежурства и самообслуживания детей
	Сентябрь
	Экономия времени педагога
	

	5
	Совещание по защите подходов внедрения
	15.09.2022
	Принятие результатов и внесение поправок
	Старыгина О.П., директор
Колесникова А.П., педагог д/о

	6
	Закрепление результатов и закрытие проекта
	30.09-30.10.2022
	Процесс подготовки педагога к занятию оптимизирован
	Колесникова А.П., педагог д/о



Руководитель проекта 			Подпись				А.П.Колесникова

