Форма 01-БТ

	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса предоставления отчетности по спортивным достижениям учащихся за счет использования  Google-системы»
	УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ДЮЦ
______________А.Н. Макаров
27.06.2022



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — Сотрудники МБОУ ДО ДЮЦ
Периметр проекта — МБОУ ДО ДЮЦ
Владелец процесса —  Макаров Александр Николаевич, директор
Руководитель проекта — Лукошина Татьяна Петровна, заместитель директора
Команда проекта — Иваненков Ирина Павловна, заместитель директора, Балакин Сергей Николаевич, тренер-преподаватель, Балякин Денис Владимирович, тренер-преподаватель, Сорокин Юрий Григорьевич, тренер-преподаватель Баранов Михаил Викторович, тренер-преподаватель, Кузнецов Андрей Юрьевич, тренер-преподаватель, Яшина Ксения Олеговна, тренер-преподаватель.
Начало процесса –  старт проекта.
Конец процесса –  завершающее совещание.
	
	Ключевой риск — длительный процесс сбора информации, нарушение сроков предоставления отчетности
Проблемы:
1. Лишние действия при создании отчетов.
2. Отсутствие у педагогического коллектива единого электронного сервиса

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени  оформления отчетной документации

	4 дня
	2 дня

	Использование единой  формы  отчетности 

	8 часов
	4 часа, 30 мин.



	
	
1. Старт проекта — 10.01.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 10.01- 31.01.2022
· разработка карты текущего состояния — 10.01. – 24.01. 2022
· разработка карты целевого состояния — 10.01- 31.01. 2022
3. Внедрение улучшений —  01.02.- 05.06. 2022
· совещание по защите подходов внедрения — 07.02. 2022
[bookmark: _GoBack]4.Закрепление результатов и закрытие проектов — 10.03.-27.06. 2022
· завершающее совещание – 27.06. 2022


      
 Руководитель проекта:                                                                            									Т.П. Лукошина 
