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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
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	№
	Наименование
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	2022 год

	
	
	
	
	
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

	1
	Организационные мероприятия
	62
	30.04.
2022
	30.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка текущей карты процесса 
	21
	30.04.
2022
	20.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Поиск и выявление проблем 
	19
	20.05.
2022
	07.06.
2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Разработка целевой карты процесса 
	12
	07.06.
2022
	18.06.
2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Разработка «дорожной карты» реализации проекта 
	13
	18.06.
2022
	30.06.
2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение оптимизации процесса приема документов для поступления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
	117
	06.07.
2022
	30.10.2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Разработка и изготовление информационных буклетов
	22
	06.07.
2022
	27.07.2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка перечня видов спорта, культивируемых в ДЮЦ
	15
	27.07.
2022
	10.08.2022
	
	
	
	
	
	
	
	



	2.3
	Разработка памятки для родителей
	22
	10.08.
2022
	31.08.
2022
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Подготовка  информации о тренерском составе
	22
	10.08.
2022
	31.08.
2022
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Подготовка  информации о тренерском составе
	15
	01.09.
2022
	15.09.
2022
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Подготовка информации об  условиях и сроках зачисления 
	30
	01.09.
2022
	30.09.
2022
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Формирование перечня документов, необходимых для  поступления на обучение 
	30
	01.09.
2022
	30.09.
2022
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Подготовка образца заполнения заявления
	30
	01.10.
2022
	30.10.2022
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Информационное сопровождение проекта
	131
	06.07.
2022
	13.11.2022
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Размещение информации на информационном стенде
	131
	06.07.
2022
	13.11.2022
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Размещение информации на сайте  
	131
	06.07.
2022
	13.11.2022
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Производственный анализ
	12
	02.11.
2022
	13.11.2022
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	198
	30.04.
2022
	13.11.2022
	
	
	
	
	
	
	






Руководитель проекта 							              Н. В. Карягина



