
	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса организации урочной и внеурочной деятельности в школьной лаборантской учителя химии»                                                                      
	УТВЕРЖДАЮ
Директор
_________ С.В.Редькина
11.01.2022 г



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса —  учителя и обучающиеся МОУ Гагаринская ООШ
Периметр проекта —  здание МОУ Гагаринская ООШ, школьная лаборантская и кабинет химии
Владелец процесса —  директор С.В. Редькина
Руководитель проекта —  Н.В. Некрасова, учитель МОУ Гагаринская ООШ
Команда проекта —  Н.В. Некрасова, Подковырин А.Б – учителя, Кудрявцев В.А, Смирнова Т.Л. – классные руководители, Хамбалова М.З. – руководитель кружка

	
	
Ключевой риск — учащиеся не всегда успевают провести и оформить практическую работу из-за длительной подготовки к ней.
Проблемы:
1. Недостаток места для размещения лабораторного оборудования и реактивов в лаборантской 
2. Нерациональная организация процесса выдачи лабораторного оборудования для учащихся     
3.  Длительная подготовка и организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени  при подготовке лабораторного оборудования 
	1 час 15 мин
	15 мин

	
	
	

	
	
	



	
	
1. Старт проекта — 11.01.2022 г
2. Диагностика и определение целевого состояния — 11.01 – 27.01.2022 г
· разработка карты текущего состояния — 11.01 – 18.01.2022 г
· разработка карты целевого состояния — 19.01 – 27.01.2022г
3. Внедрение улучшений —  1.02 – 18.03.2022 г
· совещание по защите подходов внедрения —  21.03.2022 г
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 22.03 – 28.04.2022 г
· завершающее совещание  29.04.2022 г


                                                     
                                           
                                                       Руководитель проекта 	__________    /Н.В. Некрасова				





Карта текущего состояния процесса организации урочной и внеурочной деятельности в
школьной лаборантской учителя химии

Учитель собирает разда- точный материал в классе и переносит в лаборант- скую


10 мин
Выход


1


2


4


3
Учитель выдает разда- точный материал учени- кам на уроке


15 мин
ВПП = 1 час 15 мин

Вход











	  Подготовка учителем техноло- гической карты урока.
30 мин

Учитель распечатывает раздаточный материал,
находит необходимое обо- рудование и готовит обо- рудование для раздачи ученикам конкретного
класса
20 мин









Проблемы процесса:
Временные затраты на подготовку к занятию (технологическая карта, печать раздаточного материала).
Дополнительные временные затраты на поиск необходимого оборудования, т.к. оно хранится нерационально.
Отсутствие каталога лабораторного оборудования по классам.
Отсутствие достаточного количества ящичков для переноса оборудования в класс.


[bookmark: _heading=h.gjdgxs][image: ]



УТВЕРЖДАЮ
Директор
 _________ С.В. Редькина
                                                                                                     18.02.2022 г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Создать рабочую группу 
	11.01-12.01
	Создана рабочая группа
	Н.В. Некрасова руководитель проекта

	2
	Составить список тем уроков по классам с перечнем необходимых материалов, лабораторного оборудования, форм работы 
	11.01 – 14.01
	Составлен список тем уроков с перечнем лабораторного оборудования 
	Н.В. Некрасова руководитель проекта

	3
	Создать электронную базу методических материалов  для проведения проектных и исследовательских работ учащихся по предмету 

	17.01-24.01
	Создана электронная база методических материалов 
	Н.В. Некрасова руководитель проекта,
Хамбалова М.З. руководитель кружка

	4
	Создать систему 5С размещения оборудования и наглядных пособий в лаборатории по направлению

	25.01 - 1.02
	Продумана система размещения оборудования
	Н.В. Некрасова руководитель проекта,  А.Б. Подковырин  учитель

	5
	Закупка дополнительного оборудования для удобства хранения и перемещения учебно- методических материалов и оборудования
	2.02-18.03
	Закуплено дополнительное оборудование
	Н.В. Некрасова руководитель проекта, С.В. Редькина директор школы

	6
	Внедрение улучшений
	1.02 - 18.03
	Внедрена система 5С размещения оборудования
	Н.В. Некрасова руководитель проекта

	7
	Обсуждение результатов, внесение коррективов
	04.04 - 18.04 
	В План мероприятий внесены коррективы
	Н.В. Некрасова руководитель проекта

	8
	Проведение итогового совещания
	29.04
	Подведение итогов проекта
	Н.В. Некрасова руководитель проекта

	9 
	Закрытие проекта
	29.04
	Процесс организации урочной и внеурочной деятельности в школьной лаборантской учителя химии оптимизирован
	Н.В. Некрасова руководитель проекта




                        Руководитель проекта   _________ /Н.В. Некрасова	
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Kapra ne1eBoro cocTosiHUsI MpoIecca OPraHM3alHy YPOUHOii H BHEYPOUHOIi JeSITeJbHOCTH B IIKOIb-
HOI J1a00PaHTCKOM yUYHTeIs] XHMHH.

Bxox

VmTe s aiTaeT Vuurens BbIaeT JlexypHBIIT yaeHIK JleKypHBIIT yaeHIK

b Venrens paccTaBiser Ma-
TOTOBYIO TEXHOTIO- Pa3/laToIHBIT MaTe- pasMeImaeT pasna- coOupaeT pa3IaToUHbIT

TepHal B 1ab0OPaHTKOI Ha
CBOM MecTa Brixox

4 MuH

TIIECKYIO KapTy pHal, ey PHBIL “TOMHRIM MATCDHAL MaTepHaln I IepeHoCcHT

YPOKa, HaXOIHT VYEHHK HEPEHOCHT Ha MapTax yJalmx-
obopynoBanie €T0 B KJIacc ca

5 mmr 2 mun 2 MuH 2 muH

B TaOOPaHTCKYIO

CriocoGbI pereHHst NPod.IeM:

1. IIoarOTOBHTH Pa3qaTOUHBIIl MaTepHAT Ha YeTBEPTb.
2. Pa3MecTuTh yaeOHO— MeToIudeckoe o0opynoBanue 1o cucrteme 5C.

3. Co3puaTh Katajaor pasMenIeHusa 060})}’[[0]33}1}!5{ TI0 KJ1accaM.

4. TIoaroTOBUTh TEXHOJIOTHYECKHE KapTel YPOKOB.

5. 3aKyIHTb JOIOMHHTEIBHOE 000pyIOBaHHE.
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