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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1.
	Заседание рабочей группы
	05.09.2022
	План мероприятий по достижению целевых показателей
	Лежнина А.В.

	2.
	Анкетирование педагогического состава и детей для выявления трудностей, возникающих при работе с онлайн-платформами на уроках и во внеурочной деятельности, а также для выявления наиболее популярных онлайн-платформ
	05.09.2022
	Выявление проблем, популярных образовательных онлайн-платформ
	Жаркова Н.В.

	3.
	Разработка карты текущего состояния процесса
	06.09.2022 – 19.09.2022

	Карта текущего состояния процесса
	Краснов В.В.

	4.
	Разработка карты целевого состояния процесса
	20.09.2022 – 04.10.2022

	Карта целевого состояния процесса
	Краснов В.В.

	5.
	Сортировка логинов и паролей обучающимися
	05.10.2022-31.10.2022
	Отсортированные логины и пароли
	Лежнина А.В.

	6.
	Создание электронной базы логинов и паролей для каждого обучающегося с ссылками на онлайн-платформы
	01.11.2022-20.11.2022
	Готовая электронная база логинов и паролей
	Краснов В.В.
Лежнина А.В.
Жаркова Н.В.

	7.
	Визуализация электронной базы логинов и паролей с ссылками на онлайн-платформы
	21.11.2022-
28.11.2022
	Цветовая маркировка электронной базы с использованием логотипов платформ

	Жаркова Н.В.

	8.
	Размещение электронной базы на рабочих столах компьютеров
	28.11.2022
	Доступ к электронному варианту информации
	Краснов В.В.

	9.
	Разработка памятки с описанием алгоритма действий при осуществлении входа в онлайн-платформу для обучающихся; памятки для учителей при работе с базой данных логинов и паролей; памятки «Ключик в интернет» для каждого обучающегося с указанием логинов и паролей
	29.11.2022-
04.12.2022
	Выпуск памяток
	Краснов В.В.
Лежнина А.В.
Жаркова Н.В.

	10.
	Организация тренингов по стандартизации действий по алгоритму с обучающимися
	05.12.2022-
16.12.2022
	Тренинги по отработке действий по алгоритму
	Лежнина А.В.

	11.
	Создание инструмента для мониторинга времени осуществления входа в систему и получения дополнительного бонуса за работу 
	06.12.2022
	Канбан-доска
	Жаркова Н.В.

	12.
	Завершающее мероприятие
	19.12.2022
	Подведение итогов
	Лежнина А.В.
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