Форма 01-БТ

	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса осуществления входа обучающимися начальной школы в образовательные онлайн-платформы на уроках и во внеурочной деятельности»
                                                                       
	УТВЕРЖДАЮ
Директор          __________ С.И. Бахтина
____________



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — учителя, работающие в начальной школе; обучающиеся начальной школы МБОУ Кушнурская ОШ 
Периметр проекта — кабинет информатики  МБОУ Кушнурская ОШ
Владелец процесса — Директор МБОУ Кушнурская ОШ Бахтина С.И.
Руководитель проекта — учитель МБОУ Кушнурская ОШ Лежнина А.В.
Команда проекта — учитель физики и информатики Краснов В.В., учитель русского языка и литературы Жаркова Н.В.
Начало процесса – 05.09.2022
Конец процесса – 19.12.2022

	
	
Ключевой риск — временные затраты на осуществление входа в онлайн-платформы могут повлиять на количество и качество выполнения заданий обучающимися и, как следствие, привести к снижению эффективности уроков/внеурочных занятий, ухудшению качества знаний/отметок обучающихся 
Проблемы:
1. Ожидание разъяснений, инструкций, зависимость обучающихся от учителя, медленный ввод логинов и паролей
2. Лишние передвижения обучающихся и учителя, временные затраты при поиске, уточнении логинов и паролей от онлайн-платформ
3. Излишние запасы: хранение логинов и паролей от онлайн-платформ на разных листочках, страницах дневников, тетрадей
4. Избыточная обработка: повторный ввод логинов и паролей в связи с отсутствием их систематизации


	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение протекания процесса осуществления входа в образовательные онлайн-платформы обучающимися начальной школы

	8 мин.
	1 мин.

	Сокращение лишних движений обучающихся и учителя

	Обучающиеся:
60 шагов
Учитель:
350 шагов
	Обучающиеся:
10 шагов
Учитель:
[bookmark: _GoBack]70 шагов 

	Сокращение количества обращений обучающихся за помощью к учителю

	6 обращений от каждого обучающегося
	0 обращений



	
	
1. Старт проекта — 05.09.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 05.09.22-02.10.2022
· разработка карты текущего состояния — 06.09.2022 – 19.09.2022
· разработка карты целевого состояния — 20.09.2022 – 04.10.2022
3. Внедрение улучшений — 05.10.22 – 04.12.2022
· совещание по защите подходов внедрения — 05.10.22
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 05.12.22 – 19.12.22
· завершающее совещание – 19.12.22




Руководитель проекта 						Подпись					А.В. Лежнина

