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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — обучающиеся, родители, сопровождающие, администрация школы.
Периметр проекта — школьный автобус, место сбора обучающихся
Владелец процесса — директор школы Грязнов Г.И.
Руководитель проекта — заместитель директора по УВР Осинина Е.А.
Команда проекта — учитель биологии Колденкова И.А., 
                                      учитель ОБЖ Жегулева Е.С.

	
	Ключевой риск: Участники образовательных отношений не смогут вовремя включиться в учебный процесс, а также возрастут риски получения травм при движении автобуса, если не будут урегулированы процессы сбора информации по неявившимся обучающимся, входа в автобус и не сокращено время на посадку и пристегивание ремнями безопасности.
Проблемы:
1. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Несвоевременное получение информации по детям, которые опаздывают на автобус или отсутствуют.
2. Длительный процесс входа в автобус и выхода из автобуса.
3. Продолжительное время на занятие мест для сидения и пристегивание ремнями безопасности в автобусе.
4. Соблюдение правил техники безопасности не всеми обучающимися при движении автобуса.

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на сбор информации о неявившихся обучающихся
	4-5 мин.
	1-3 мин.

	Урегулирование процесса входа в автобус
	3-4 мин.
	1-2 мин.

	Сокращение времени посадки и пристегивания ремнями безопасности в автобусе
	3-4 мин.
	1-2 мин.

	Время движения автобуса
	15 мин.
	15 мин.

	Урегулирование процесса выхода из автобуса
	2-3 мин.
	1-2 мин.

	Всего
	27-31 мин.
	19-24 мин.

	
	
	



	
	
1. Старт проекта —01.07.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния —01.07.2022  31.07.2022
· разработка карты текущего состояния —01.07.2022 – 31.07.2022
· разработка карты целевого состояния —01.08.2022 – 31.08.2022
3. Внедрение улучшений — 01.09.2022 – 31.10.2022
· совещание по защите подходов внедрения — 01.09.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.11.2022-18.11.2022
· завершающее совещание –18.11.2022



Руководитель проекта: 	                    Осинина Е.А.
