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	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы заведующей столовой в МАОУ Суроватихинская СШ»
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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — заведующая столовой
Периметр проекта — МАОУ Суроватихинская СШ
Владелец проекта — Фаут М.В., директор
Руководитель проекта — Титаренко Ю.Г., заместитель директора
Команда проекта —Миляева Е.С., учитель, Хахалина Л.К., заведующая столовой, терешина Т.С., учитель.

	
	
Ключевой риск — количество приготовленной еды не хватит на всех обучающихся / много отходов. Большая рабочая нагрузка заведующей столовой.
Проблемы:
1. Большая загруженность заведующей столовой.
2. Большой оборот документов.
3. Нерациональное использование рабочего времени заведующей столовой при работе с информацией о количестве питающихся.


	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Лишние перемещения
	30
	0

	Отвлечение от основной работы
	45
	0



	
	
1. Старт проекта —23.05.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния —24.05.2022-18.06.2022
· разработка карты текущего состояния —21.06.2022-19.07.2022
· разработка карты целевого состояния —20.07.2022-12.08.2022
3. Внедрение улучшений — 15.08.2022 – 31.08.2022
· совещание по защите подходов внедрения — 02.09.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.11.2022 – 17.11.2022
· завершающее совещание – 18.11.2022
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