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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Создание рабочей группы проекта и утверждение карточки проекта.
	01.08.2022 – 16.08.2022
	Сформирована рабочая группа проекта.
Утверждение карточки проекта.
	Ромахина Л.А.,              заместитель директора.

	2.
	Проведение мониторинга текущего состояния «Написания и утверждения рабочих программ» 
	16.08.2022 – 31.08.2022
	Принятие решения            о внедрении написания рабочих программ                   в информационно-коммуникационную деятельность МБОУ Работкинской СШ.
	Ромахина Л.А.,             заместитель директора,
Шкирева А.И.,
 заместитель директора
Медведева С.Н., учитель,
Кучина Е.Г., учитель,
Плеханова Т.Е. учитель.

	3.
	Разработка карточки текущего состояния и карточки целевого состояния «Оптимизации процесса написания и утверждения рабочих программ».
	01.09.2022 – 20.09.2022
	Карта текущего состояния процесса         с отражением выявленных проблем.
	Ромахина А.И.,                заместитель директора
Шкирева А.И.,
 заместитель директора


	4. 
	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Моя бережливая школа. Оптимизации процесса написания и утверждения рабочих программ педагогами ОУ».
	20.09.2022 – 01.10.2022
	Разработана                          и утверждена дорожная карта                   по реализации проекта.
	Ромахина А.И.,                заместитель директора
Шкирева А.И.,
 заместитель директора


	5. 
	Реализация мероприятий дорожной карты.
	01.10.2022 – 01.11.2022.
	Внедрение оптимизации в процесс написания и утверждения рабочих программ педагогами ОУ.
Получение информации для корректировки работы.
	Ромахина А.И.,                заместитель директора
Шкирева А.И.,
 заместитель директора,
Медведева С.Н., учитель


	6.
	Составление отчета по реализации проекта.
	01.11.2022 – 30.11.2022
	Отчет  по реализации проекта.
	Ромахина А.И.,                заместитель директора


	7.
	Внедрение улучшений.
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	Выход на системную работу по направлению.
	Ромахина А.И.,                заместитель директора
Шкирева А.И.,
 заместитель директора






Руководитель проекта 		                              	Л.А.Ромахина


