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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — Администрация МБОУ Работкинской СШ
Периметр проекта — МБОУ Работкинская СШ
Владелец процесса — Волжанкина Наталья Николаевна, директор
Руководитель проекта — Ромахина Лидия Александровна заместитель            директора
Команда проекта — Шкирева Алена Игоревна зам. директора, Медведева Светлана Николаевна, учитель, Кучина Елена Геннадьевна учитель, Плеханова Татьяна Евгеньевна учитель.

	
	
Ключевой риск — отсутствие чёткой системы написания и согласования программ (КТП)
Проблемы:
1. Несвоевременная информированность учителей-предметников о нагрузке на новый учебный год.
2. Несвоевременность подготовки учителями-предметниками проектов рабочих программ (КТП)  Незнание учителями-предметниками структуры рабочей программы (КТП).
3. Несвоевременность корректировки учителями- предметниками рабочих  программ (КТП).
Способы решения
1.Размещение на электронной почте, в мессенджерах нагрузки учителей-предметников на новый учебный год в установленное время (таблица ГУГЛ).
2.Использование инструкции согласования и шаблона проекта рабочей программы (КТП).
3.Использование электронной почты, мессенджеров.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени протекания процесса                 
	284 часа 20 мин
	64 часа 20 мин.

	Сокращение объёмов
	3 проекта КТП
	1 проект КТП

	Другие цели
	
	


Эффекты: 1. Сокращение времени протекания процесса 77%
                  2. Создание электронной базы проектов программ учителя (КТП)
	
	1. Старт проекта  -  01.08.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния  -  1.08.2022 – 23.08.2022
· разработка карты текущего состояния  - 13.08.2022 – 24.08.2022
· разработка карты целевого состояния  -  13.08.2022 – 24.08.2022
3. Внедрение улучшений  -  24.08.2022 – 20.11.2022
4. Совещание по защите подходов внедрения проекта  -01.08.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта  - 23.11.2022 - 25.11.2022
· завершающее совещание - 05.12.2022




Руководитель проекта 										Л.А.Ромахина
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