Форма 01-БТ

	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса сбора информации об участии в конкурсах, внеурочных мероприятиях»
                                                                       
	УТВЕРЖДАЮ
Должность владельца процесса
_____________Л.Ю.Дикая
 



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — директор школы
Периметр проекта — МБОУ Помринская ОШ
Владелец процесса — МБОУ Помринская ОШ
Руководитель проекта — Дикая Л.Ю.,директор
Команда проекта — Сяитова Н.Т., Г.А.Журба, Д.А.Евлампьева
Начало процесса – отсутствие  механизма  сбора информации об участвующих в конкурсах, внеурочных мероприятиях
Конец процесса – использование для подсчета общей excel-формы на Яндекс-диске

	
	
Ключевой риск —  отсутствие информации о факте численности обучающихся; длительный процесс сбора информации; дублирование действий  
Проблемы:
 
1. Затраты времени на поиск информации об участниках конкурсов
       2. Отсутствие работника, курирующего участие в конкурсах 

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	сокращение времени протекания процесса сбора информации

	  120-180 мин.
	 60 мин.

	

	
	

	

	
	



	
	
1. Старт проекта —14.11.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния —15.11 -15.12.22
· разработка карты текущего состояния —15.11.22
· разработка карты целевого состояния —15.12.22
3. Внедрение улучшений — 01.12-15.12.22
· совещание по защите подходов внедрения —15.12.22
4. Закрепление результатов и закрытие проектов —  16.12.22
· завершающее совещание



Руководитель проекта 						  	Л.Ю.Дикая
