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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. [bookmark: _GoBack]ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — администрация школы
Периметр проекта — МБОУ Михайловская средняя школа
Владелец процесса — О, С. Широкова (директор)
Руководитель проекта — Т. М.  Котова (зам. директора)
Команда проекта — Т. М. Котова.(зам.директора), О. П. Комиссарова (зам. директора), Председатели метод.объединений Доронина А. В., секретарь Филенкова О. Н. учитель начальных классов  Муштакова С. А.
Начало процесса – 15.01.2022
Конец процесса – 20.05.2022
	
	
Ключевой риск — нарушение сроков предоставления отчётов. Потеря имиджа школы.
Проблемы:
1. Несогласованность работы межфункциональных связей;
2. Нарушение сроков сдачи учебной документации;
3. Несвоевременное ознакомление с полученной документацией;
4. Недостаточность альтернативных способов доведения информации до педколлектива и родителей;
5. Дублирование записей, многократная обработка;
6. Ожидание
7. Лишние этапы согласования

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение сроков предоставления текущей информации и получения обратной связи от педагогического коллектива
	5-10 дней
	1-2 дня



	
	
1. Старт проекта —15.01.2022
2.Диагностика и определение целевого состояния -15.01.- 31.01.2022
· разработка карты текущего состояния -01.02.-14.02.2022
· разработка карты целевого состояния -15.02.-28.02.2022
       3.Внедрение улучшений — 01.03.-30.04. 2022
· совещание по защите подходов внедрения — 28.03.2022
       4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 01.05.-20.05.2022
· завершающее совещание –20.05.2022





Руководитель проекта  _____________________________	Котова Т. М.
