Форма 01-БТ

	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса измерения роста у обучающихся для определения размера учебной мебели в соответствии с ее маркировкой в МАОУ «Анкудиновская СШ»
	УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Анкудиновская СШ»
______________ Н.В.Мазуревич 
«    26__» января 2022г.            

	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса —педагоги, ученики МАОУ «Анкудиновская СШ»
Периметр проекта — учебные кабинеты, закрепленные за классами в МАОУ «Анкудиновская СШ 
Владелец процесса — Мазуревич Н.В. директор МАОУ «Анкудиновская СШ»
Руководитель проекта — классный руководитель 4а класса Балюк И.П.
Команда проекта —  классные руководители 1-4 классов
	
	
Ключевой риск — большая потеря времени для измерения роста обучающихся класса для того, чтобы определить, какая мебель с какой маркировкой им подходит в соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021.
Проблемы:
1. Потеря времени при подготовке к процессу измерения роста обучающихся;
2. Потеря времени при измерении роста обучающегося;
3. Потеря времени при сопоставлении измеренного роста ученика с соответствующим размером мебели, ее маркировкой, используя таблицу;
4. Использование учеником несоответствующей его росту ученической мебели (парта, стул) в течение учебного года.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на подготовку к процессу измерения роста
	1 минута +? Минут (на поиски линейки, если ее нет на месте)

	[bookmark: _GoBack]0 минут

	Сокращение времени на измерение роста и его соотнесение с необходимым размером мебели
	7 минут
	30 секунд



	
	
1. Старт проекта — 1.02.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 2 недели
· разработка карты текущего состояния —1 неделя
· разработка карты целевого состояния — 1 неделя
3. Внедрение улучшений — 14.02.2022-18.02.2022
· совещание по защите подходов внедрения — 14.02.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.02.2022-25.02.2022
· завершающее совещание 28.02.2022



Руководитель проекта 								________________ Л.А. Володина
