КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Оптимизации процесса организации занятий настольным теннисом с детьми 6 – 7 лет»  
МБДОУ «Детский сад № 2» г. Сарова
	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — администрация МБДОУ «Детский сад № 2», преподаватель по настольному теннису
Периметр проекта:
МБДОУ «Детский сад № 2»,  физкультурный зал
Владелец процесса:
заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» И.В. Кугукина
Руководитель проекта:
старшие воспитатели – Е.В. Лобанова, А.И. Лядова;
Команда проекта: 
старшие воспитатели – Е.В. Лобанова, А.И. Лядова;
преподаватель по настольному теннису – А.Ю. Иванов.

	Ключевые риски:
Отсутствие систематизации и системы хранения инвентаря для настольного тенниса, системы организации расстановки оборудования при проведении занятий по настольному теннису и оборудование для сокращения времени при упражнений в отбивании  теннисных мячей,  ведущее к потере времени по подготовке и проведению занятий.
Ключевые проблемы:
1. Лишнее время перемещения для подготовки к занятию: необходимо  перед каждым занятием вынимать ракетки из выдвижного ящика, раскладывать их перед приходом детей. Уборка инвентаря так же ведет к потере времени (собрать ракетки и мячики, отсортировать, уложить в ящик).
2. Лишние время перемещения при сборе материала в процессе отработки навыка отбивания мяча от стола: (мячики падают на пол, раскатываются, требуется время, чтобы их собрать, прежде чем начать отработку удара следующему ребенку)
3. Ожидание
4. Бессистемное хранение инвентаря для настольного тенниса, поиск при подготовке и проведению занятий по настольному теннису.

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	4.КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛИ

	ТЕКУЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

	ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ


	1. Старт проекта — 01.04.2022г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.04.2022г.- 10.04.2022г.
3. Разработка карты текущего состояния — 10.04.2022г. – 30.04.2022г.  
4. Разработка карты целевого состояния —  30.04.2022г.- 20.05.2022г.
5. Внедрение улучшений —  20.05.2022г.- 25.06.2022г. 
6.  Совещание по защите подходов внедрения —  25.06.2022г.
7. Закрепление результатов и закрытие проектов —  25.06.2022г. 
8. Завершающее совещание – 12 сентября 2022г.

	
Сокращение ВПП на подготовку к проведению  занятий по настольному теннису
	
7 мин.
	
3 мин.
	



