Форма 01-БТ

	[bookmark: _GoBack]КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Сокращение времени при уборке мусора в здании и на территории МБДОУ д/с №17 «Ягодка»
	УТВЕРЖДАЮ
Должность владельца процесса
                           Кузнецова С.Н.
  01 ноября 2022 года



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — администрация МБДОУ д/с №17 «Ягодка»
Периметр проекта — здание и территория детского сада
Владелец процесса — заведующий Кузнецова С.Н.
Руководитель проекта — воспитатель Десятова С.В.
Команда проекта — ст. воспитатель Осокина С.С.,  воспитатели: Десятова С.В.,Титаева О.Н.

	
	Ключевой риск — Возникновение потерь времени и многократных перемещений, вызванных неправильной организацией при сборе мусора в здании и на территории ДОУ
Проблемы:
1. Большие затраты времени на уборку мусора на территории детского сада.
2. Отсутствие контейнеров для мусора.
3. Потери денежных средств при утилизации раздельного сбора мусора



	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

		Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	1. Сокращение времени и перемещений при уборке мусора на территории и в здании детского сада;
2. Изменение количества участников вовлекаемых в процесс уборки мусора
2. Получение прибыли при утилизации мусора.
	
200 мин.



1 чел.


0 руб.
	
50 мин.



5 чел


1000 руб.



	
	
1. Старт проекта —01.11.22
2. Диагностика и определение целевого состояния —
· разработка карты текущего состояния —02.11.22-20.11.22
· разработка карты целевого состояния —21.11.22-30.11.22
3. Внедрение улучшений — 01.12.22-20.12.22
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.12.22.-31.12.22






Руководитель проекта 						Подпись					С.В. Десятова


