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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса —воспитатели группы
Периметр проекта — старшая группа
Владелец процесса —  заведующий Кувшинова И.В.
Руководитель проекта —ст.воспитатель Вителева В.А.
Команда проекта — воспитатели: Котова Г.Ю., Шибанова Н.Н. , пом.воспитателя: Конева Е.В., воспитанники, родители

	
	
Ключевой риск — снижение эффективности воспитательно –образовательного процесса и качества образовательных услуг 
Проблемы:
1. Отсутствие алгоритма действий
2. Лишние движения
3. Нерациональное размещение посуды на столах во время сервировки

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Минимизировать временные потери связанные с организацией деятельности в р/м

	
     15 мин
	
       5-7 мин

	

	
	



	
	
1. Старт проекта —01.06.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния - 01.06.22 -01.07.22
· разработка карты текущего состояния —01.06.22-10.06..22
· разработка карты целевого состояния —14.06.22-27.06.22
3. Внедрение улучшений — 27.06.22-31.08.2022
· совещание по защите подходов внедрения —31.08.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 31.08.2022-30.09.2022
· завершающее совещание - 30.09.2022





Руководитель проекта 										В.А.Вителева
