

**Информационная справка о реализованном проекте
«Оптимизация размещения туристского снаряжения»**

Наименование образовательной организации	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
Название проекта	«Оптимизация размещения туристского снаряжения»
Целевые ориентиры	Сокращение времени сбора снаряжения на соревнования на 30%
Сроки реализации проекта	С 08.02.2019 по 15.05.2019
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	1. Нерациональное распределение пространства в помещении 2. Трата большого количества времени на организацию сбора к соревнованию. 3. Трудность в ориентировании и поиске необходимого снаряжения при подготовке к соревнованиям и тренировкам.
Мероприятия по достижению целевых показателей	1. Анализ текущего состояния проблемы путем проведения хронометража рабочего процесса 2. Разработка карты текущего состояния проекта 3. Разбор имеющего снаряжения 4. Организация рабочего пространства 5. Замер полученных результатов (разработка карты целевого состояния процесса) 6. Мониторинг полученного состояния процесса. Усовершенствование полученного результата
Результаты реализации проекта	Сокращение времени выполнения процесса на 30% (с 90 минут до 30 минут)
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	1. Нехватка времени 2. Нехватка рабочего пространства
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	нет
Использованные инструменты бережливых технологий	Система 5 С
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Левина Алена Александровна, методист. 88315962245