



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

22.03.2021 № 316-01-63-622/21

№

г. Нижний Новгород

**Об утверждении
плана мероприятий ("дорожная карта")
по оказанию методической поддержки
образовательным организациям, имеющим
низкие образовательные результаты
обучающихся в 2021 году**

В целях реализации мероприятия по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – проект), в соответствии с письмом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18 января 2021 г. № 02-21/9

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, отобранных для участия в проекте в 2021 году.


2. Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (Павленков И.М.) обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные

результаты обучающихся.

3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, на территории которых расположены общеобразовательные организации, участвующие в реализации проекта в 2021 году рекомендовать оказать содействие в реализации плана мероприятий («дорожная карта») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Родионову Е.Л.

Министр



О.В.Петрова

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства образования,
 науки и молодежной политики
 Нижегородской области
 от _____ № _____

План мероприятий ("дорожная карта")
 по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям
 Нижегородской области, имеющим низкие образовательные результаты
 обучающихся

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1	Начало реализации проекта	18.01.2021	Доля общеобразовательных организаций (далее – ОО, ШНОР) отобранных для участия в проекте от количества, заданного федеральным координатором проекта, создание пула кураторов для участия в проекте
2	Назначение регионального координатора	22.01.2021	Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области о назначении регионального координатора
3	Отбор ОО для участия в проекте	26.01.2021	Доля ОО, отобранных для участия в проекте
4	Прохождение стартового анкетирования ОО, участниками проекта	19.02.2021	Доля ОО, участвующих в проекте, прошедших стартовое анкетирование для составления рискованного профиля школы

5	Отбор муниципальных координаторов и кураторов проекта	15.02.2021	Назначение муниципальных координаторов проекта и кураторов ШНОР
6	Прохождение стартовой диагностики в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся	26.02.2021	Доля ОО, прошедших стартовое анкетирование
7	Установочный региональный вебинар для муниципальных координаторов и кураторов проекта	19.03.2021	Доля муниципальных координаторов и кураторов принявших участие в вебинаре
8	Разработка региональной "дорожной карты" проекта	22.03.2021	Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области об утверждении "дорожной карты"
9	Первичные посещения кураторами школ	29.03.2021 – 02.04.2021	Доля ОО, посещенных кураторами
10	Начало работы с рисковыми профилями школ их верификация	29.03.2021	Доля школ и кураторов, начавших работу с рисковыми профилями

11	Выставление меток в информационной системе мониторинга электронной дорожной карты (далее – ИС МЭДК)	02.04.2021 – 09.04.2021	Доля ОО, активировавших рисковые направления в ИС МЭДК
12	Размещение ОО концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК	30.04.2021	Доля ОО, разместивших подтвержденные куратором концептуальные документы
13	Размещение ОО данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	30.05.2021	Доля ОО, разместивших подтвержденные куратором документы для мониторинга
14	Региональный вебинар по завершению первого этапа. Оценка внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте, выявление типичных трудностей	03.06.2021	Доля принявших участие кураторов и муниципальных координаторов
15	Направление результатов мониторинга реализации региональной "дорожной карты" федеральному координатору проекта	21.06.2021	Доля исполненных мероприятий региональной "дорожной карты"

16	Мониторинг динамики изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе	15.06.2021	Доля ОО, показавших положительную динамику изменений
17	Второй этап мониторинга реализации "дорожных карт"	20.09.2021	Доля исполненных мероприятий на дату мониторинга
18	Направление результатов мониторинга второго этапа реализации региональной "дорожной карты" федеральному координатору проекта	01.11.2021	Доля ОО, разместивших документы для подтверждения мониторинга, подтвержденные куратором
19	Региональная ВКС по завершению второго этапа. Оценка внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте.	15.11.2021	Доля принявших участие кураторов и муниципальных координаторов
20	Вебинар "Подведение региональных итогов проекта".	15.12.2021	Доля кураторов и муниципальных координаторов, принявших участие в вебинаре