


УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 271»
 А.Д. Абросимова
 «15» марта 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса мытья рук в старшей группе МБДОУ «Детский сад № 271»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Формирование команды проекта	15.03.2021	Сформирована команда из педагогического и учебно-вспомогательного персонала	Воспитатель Сычева Т.В.
2.	Выявление проблем, поиск их решения	15.03.2021 - 28.03.2021	Разработка текущей карты процесса и целевой карты процесса	Воспитатель Сычева Т.В.
3.	Создание алгоритма мытья рук; Замена кускового мыла на жидкое; Создание системы деления на подгруппы	12.10.2020- 19.10.2020	В умывальной размещены алгоритмы мытья рук Приобретены дозаторы для жидкого мыла На шкафчиках имеются кармашки с маркировкой	Воспитатель Сычева Д.В. Воспитатель Сычева Т.В. Заведующий хозяйством Погоняева В.В.
4.	Внедрение улучшений	29.03.2021 - 11.04.2021	Воспитанники следуют алгоритму мытья рук Разделены потоки детей	Воспитатель Сычева Д.В. Воспитатель Сычева Т.В. Младший воспитатель Мигина Ю.И.
5.	Завершение проекта	12.04.2021- 25.04.2021	Сервировка стола осуществляется по заданному алгоритму, без потерь времени	Воспитатель Сычева Д.В. Воспитатель Сычева Т.В.

Руководитель проекта



Т.В. Сычева