

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 271»

 А.Д. Абросимова
 «15» марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

КАРТОЧКА ПРОЕКТА


«Оптимизация процесса мытья рук в старшей группе МБДОУ «Детский сад № 271»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	
Заказчики процесса – обучающиеся, воспитатели, младший воспитатель;	
Периметр проекта – старшая группа;	
Владелец проекта – заведующий Абросимова А.Д.;	
Руководитель проекта – воспитатель Сычева Т.В.	
Команда проекта – воспитатели Сычева Д.В., Сычева Т.В., заведующий хозяйством Погоняева В.В., младший воспитатель Мигина Ю.И.	

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
Ключевой риск – неудовлетворенность заказчиков временными потерями, связанными с нарушением режима дня.	
Проблемы:	
1.потери времени на объяснение алгоритма мытья рук детям;	
2.потери времени на лишние движения;	
2.1. обучающиеся теряют время на долгое намыливание, поднимание куска мыла при выскалывании;	
2.2. младший воспитатель теряет время на распаковку мыла, мытьё мыльниц;	
3. потери времени, вызванные «борьбой» детей за первое место в очереди.	

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса мытья рук	До 8 минут	Не более 2 минут
Разведение потоков детей	нет	да
Сокращение финансовых затрат	329 рублей	270 рублей

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
1.	Старт проекта – 15.03.2021;
2. Диагностика и целевое состояние – 15.03.2021 - 28.03.2021	
• Разработка текущей карты процесса - 15.03.2021 - 21.03.2021	
• Разработка целевой карты процесса - 22.03.2021 - 28.03.2021	
3. Внедрение улучшений – 29.03.2021 - 11.04.2021	
• Совещание по защите подходов внедрения – 12.04.2021	
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 12.04.2021 - 25.04.2021	
• Завершающее совещание - 26.04.2021	
5. Постпроектный мониторинг – периодически	



Руководитель проекта

Т.В. Сычева