

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Выдача справки об обучении»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
И. П. Косихина  
01.06.2021

| <p><b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b></p> <p>Заказчики процесса — педагоги образовательной организации</p> <p>Периметр проекта — МАОУ «Кошелихинская ОШ»</p> <p>Владелец процесса — директор Косихина И. П.</p> <p>Руководитель проекта — методист Мурзина Т. Н.</p> <p>Команда проекта — учитель математики Карасева Г. М., учитель биологии Сурова В. А., учитель ОБЖ Косихин В. А., учитель истории Корелин А. С.</p> |                    | <p><b>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</b></p> <p><b>Ключевой риск</b> — <i>затраченное время на выдачу справки об обучении</i></p> <p><b>Проблемы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обучающийся, родитель (законный представитель) не знает к кому обратиться.</li> <li>2. Специалист долго ищет информацию об обучающемся в книге приказов.</li> <li>3. Длительный поиск электронных бланков.</li> <li>4. Технические ошибки в оформлении документа.</li> <li>5. Заполнение бланка с ошибками при наборе личных данных</li> </ol> |                    |                    |                                                                |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени для ведения текущей и отчетной документации</td> <td>1 час в день</td> <td>15 мин в день</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                              |                    | Наименование цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Текущий показатель | Целевой показатель | Сокращение времени для ведения текущей и отчетной документации | 1 час в день | 15 мин в день | <p><b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта — <b>01.06.2021</b></li> <li>2. Диагностика и определение целевого состояния — <b>01.09.2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка карты текущего состояния — <b>01.07.2021</b></li> </ul> </li> <li>3. разработка карты целевого состояния — <b>01.08.2021</b></li> <li>4. Внедрение улучшений — <b>01.09.2021-30.11.2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• совещание по защите подходов внедрения — <b>01.11.2021</b></li> </ul> </li> <li>5. Закрепление результатов и закрытие проектов — <b>01.11.2021-30.11.2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• завершающее совещание — <b>30.11.2021</b></li> </ul> </li> </ol> |
| Наименование цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Текущий показатель | Целевой показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                                                                |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сокращение времени для ведения текущей и отчетной документации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 час в день       | 15 мин в день                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                                                                |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Руководитель проекта Мурзина Т. Н. Мурзина